PROJEKTBESKRIVELSE
Vinduer og facader

EF STRAND-
BOULEVARDEN 31/
PRASTOGADE 16

SAG NR.: 408.29201
MARTS 2005



Indhold

EF STRANDBOULEVARDEN 31/PRASTOGADE 16

INDHOLD.

0 INTRODUKTION.

1 VINDUESENTREPRISEN

2 UDBUDSTIDSPLAN 50
3 TEGNINGSLISTE 51
4 GENERELLE FORHOLD. 53
5 AB 92 MED ANDRINGER OG TILF@JELSER. 59
Bilag TILBUDSLISTER OG TEGNINGER

a4 arkitekter og ingenigrer a/s ¢ Gladsaxevej 104 ¢ 2860 Sgborg e tel 7026 6262 o fax 7026 6362 » www.a4.dk e cvr 2648 1066 1



0 INTRODUKTION.

0.1 KORT BESKRIVELSE.

Introduktion

Projektbeskrivelsen indeholder i hovedtraek blandt andet fglgende ar-

bejder:

Udskiftning af vinduer og altanpartier mod gade og gard.
Reparation af facader og altaner.

Etablering af nye altaner mod gard.

Udskiftning af paptag.

Stillads og byggepladsindretning til ovenstaende arbejder.

Bygherre forbeholder sig muligheden for at lade samtlige arbejder
vedrgrende etablering af altaner mod gard udga.

0.2 SAGENS PARTER.

Bygherre:

Kontaktperson:

Byggeplads:

Byggeteknisk radgiver:

Kontaktperson:

Administrator:

EF Strandboulevarden 31/
Praestggade 16

v/ Hanne Arentoft
Praestggade 16, 4. th.
2100 Kgbenhavn @

Hanne Arentoft

Strandboulevarden 31/
Praestggade 16
2100 Kgbenhavn @

a4 arkitekter og ingenigrer a/s
Gladsaxevej 104
2860 Sgborg

Eric Prescott
mail: ep@a4.dk
mobiltlf.: 28 88 84 80

Advokat Mogens Klausen
Kgbmagergade 55, 2. sal
1150 Kgbenhavn K

tif. 33 14 44 83

fax. 33 32 01 66
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Vinduesentreprisen

1 VINDUESENTREPRISEN

Afsnitsnummereringen fglger 20-punkts skemaet, og refererer til
ejendommens bygningsdele. Hovedpunkterne er derfor ikke numme-
reret fortlgbende. Entreprisen indeholder:

1.1 TAGVARK

1.1.1 Udskiftning af paptag

1.3. FACADER/SOKKEL

1.3.1 Istandsaettelse af facader

1.3.2 Etablering af nye altaner mod gard
1.4 VINDUER

1.4.1 Udskiftning af vinduer

1.20 BYGGEPLADS

1.20.1 Byggeplads

1.20.2 Stillads
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1.1.1.3.1

1.1.1.3.2

1.1.1.3.3

1.1.1.3.4

1.1.1.3.5

1.1.1.3.6

1.1.1.3.7

1.1.1.3.8

1.1.1.3.9

1.1.1.3.10

1.1.1.3.11

1.1.1.3.12

1.1.1.3.13

1.1.1.3.14

1.1.1.3.15

1.1.1.3.16

1.1.1.2

Udskiftning af tag

UDSKIFTNING AF TAG

Arbejdernes omfang.

Nedtagning af eksisterende tagbeklaedning.

Udskiftning af tagbeklaedning pa trappetdrn.

Eftergang af eksisterende underlag for paptag.

Reparation af 10 kvadratmeter underlag for paptag.
Palaegning af nyt underlag for paptag.

Etablering af ny sternkant mellem paptag og skra tagflade.
Etablering af zinkopkant ved paptagets afslutning.
Udskiftning af faldstammeinddaekninger i paptag.
Udskiftning af udluftningshaetter i paptag.

Udskiftning af antenne inddaekning i paptag.

Opseetning af ny taglem i paptag.

Paleegning af ny 2-lags papbeklaedning pa fladt tag.
Inddaekning mellem paptag og afgraensende murveaerk m.v.
Inddaekninger ved afgraansende murveaerk.

Istandseettelse af skorsten.

Afdaekning.

Generelle forhold vedrgrende tagudskiftning.

Den nye tagbeklaedning skal udfgres i overensstemmelse med ejen-
dommens oprindelige konstruktioner og byggeskik.

Alle samlinger mellem bygningsdele skal veere taette og give effektiv
beskyttelse mod vandindtraengen.

Ved "varmt arbejde" skal arbejdet udfgres efter Brandteknisk vejled-
ning nr. 10, 10A og eventuelt 10B, herunder etableres ngdvendigt
slukningsudstyr.
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Udskiftning af tag
e Tagpapbranchens OplysningsRads (TOR) anvisning nr. 18.

Det forudseettes at de relevante udfgrende fag ved afgivelse af tilbud
er bekendt med krav og specifikationer i henhold til ovenstaende.
Hvis der er tvivl om en konstruktions udfgrelse skal arbejdet derud-
over som minimum udfgres efter materialefabrikantens vejledninger
0g anvisninger.

1.1.1.3 Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.
1.1.1.3.1 Nedtagning af eksisterende tagbekladning.

Eksisterende tagpap fjernes og bortskaffes, inkl. sgm, underliggende
zinkbeklzedning, trekantlister, inddaekninger, ovenlys, taglemme m.m.

Hvis der er tegn pa angreb af rad- eller svamp i treekonstruktionerne,
skal tilsynet tilkaldes for at tage stilling til det videre forlgb. Der ind-
hentes saerpriser pa udbedring af traekonstruktionerne, der kan an-
vendes i sadanne tilfeelde.

1.1.1.3.2 Udskiftning af tagbeklaedning pa trappetarn.

Pa trappetdrnet mod garden skal eksisterende belsegning og traeun-
derlag nedrives og bortkgres.

Taget skal isoleres ved udlaegning af 20 mm isolering pa forskallings-
braadderne og skaret taet til spaerene.

Der monteres nyt traeunderlag. Der skal foretages den ngdvendige
opskalkning, sa der etableres tilstraekkeligt fald pa tagfladen.

Underlagspladerne udlaegges i forbandt og sgmmes til underlaget
med kamsgm med 150 mm afstand langs pladekanterne og 300 mm i
gvrigt.

Underlaget skal i gvrigt opfylde krav til underlag for tolags tagpap-
daekning som angivet i anvisninger fra Tagpapbranchens Oplysnings-
rad.

Herpa skal der palaegges en to lags tagpapdaekning. Fgrste tagpaplag
punktsvejses til treeunderlaget og andet lag tagpap fuldsvejses til un-
derpappen.

Udlaegningen og de forskellige detaljer skal udfgres i overensstem-
melse med den senest geeldende anvisning fra Tagpapbranchens Op-
lysningsrad.

Langs trappehusets sider afsluttes med vindskede i zink, sa vandet

ikke Igber ud over siderne. Vindskeden fastggres ved sgmning ovenpa
underpappen.
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Udskiftning af tag

Over samlingen mellem vindskeden og underpappen svejses en
strimmel tagpap inden overpappen palaegges, helt ud til vindskedens
opkant med minimal fuge. Fugen udfyldes helt med tagkit.

Langs "tagfoden" afsluttes med fodblik i zink, som forsynes med en
drypkant.

Materialeoversigt.

Treeunderlag for ny tag- 22 mm vandfaste MK-godkendte krydsfi-

papbelagning nertagplader med fer og not samlinger.
Underpap PF 3500 SBS.

Overpap PF/A 5000 SBS.

Tagkit Som Icopal Tagkit.

Zink Som Titan zink nr. 14.

1.1.1.3.3 Eftergang af eksisterende underlag for paptag.

Den eksisterende breeddebeklaedning skal eftergds, s den danner et
forsvarligt underlag for den nye tagbeklaedning.

Dette omfatter eftersgmning af Igse braedder samt fejning og renggring
af underlaget, sa det danner et jeevnt underlag for den efterfglgende
papbelaegning.

Ved eftersgmning skal det sikres at ssmlaengden tilpasses sa sgmen-
derne ikke er synlige pa breeddernes underside.

Materialeoversigt.

Sgm El-galvaniserede kamsgm.

1.1.1.3.4 Reparation af 10 kvadratmeter underlag for paptag.
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Udskiftning af tag

Hvor den eksisterende braeddebeklaedning er for nedbrudt til at danne
underlag for en ny tagbeklaedning, skal den udskiftes.

Defekt breeddebeklaedning fjernes et omrade mellem 2 spaer, sa svae-
vestgd undgas.

Der afregnes forholdsmaessigt ud fra det faktiske antal udskiftede kva-
dratmeter braeddebeklaedning.

Materialeoversigt.

Breaedder RA fyrretraesbreedder i dimension som
eksisterende.

Sgm El-galvaniserede kamsgm.

1.1.1.3.5 Palaegning af nyt underlag for paptag.

Efter klarggring af tagfladen som anfgrt ovenfor, udlaegges nyt under-
lag for paptag ovenpa det eksisterende treeunderlag.

Pladerne udlaegges i forbandt og sgmmes til underlaget med 150 mm
afstand ved pladekanterne og 300 mm afstand i gvrigt.

Pladerne skal ligge stabilt og fast til det eksisterende treeunderlag, med
fuld kontakt til underlaget.

Der udfgres de ngdvendige opklodsninger og afstivninger af det eksi-
sterende underlag til opnaelse af dette.

Sgmlaengden skal afpasses sa ssmmene ikke gar gennem det eksiste-
rende braeddeunderlag.

Det feerdige underlag skal vaere uden niveauspring og lunker.

Der skal ved beregning af tilleegsprisen indeholdes de tilhgrende an-
dringer i udfgrelsen af underpap, som angivet i efterfglgende afsnit.

Materialeoversigt.

Krydsfinerplader 15 mm MK-godkendte krydsfinertagpla-
der med fer og not

Sgm El-galvaniserede kamsgm
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Udskiftning af tag

1.1.1.3.6 Etablering af ny sternkant mellem paptag og skra tagflade.
Der etableres ny sternzink ved overgangen til den skra tagflade som
udformes sa den passer til den eksisterende konstruktion.

Etablering af sternzinken skal indpasses i det gvrige tagarbejde, sa der
opnas korrekte overlag og afvandingsforhold.

P& den skra tagflade monteres sternbreet.

Efter oplaegningen af skiferstenene monteres sternzinken sa den slutter
taet til tagfladen. Der skal vaere min. 15 cm overlaeg pa den flade del af
taget. Alle samlinger udfgres som blindfalse og zinken sgmmes til
breenderunderlaget.

Underpappen sgmmes eller punktklaebes til zink og breeddeunderlag og
overpappen fuldklzebes til underlaget.

Den nye overpap fgres helt ud til sternen.

Materialeoversigt.

Sternbraadt Ubehandlet fyrretrae 25x100 mm.

Zink Som Titan zink nr. 14.

1.1.1.3.7 Etablering af zinkopkant ved paptagets afslutning.

Langs tagfladens frie kanter ved trappetarn , murfremspring, gavle
uden brandkam og tilsvarende monteres vindskedeprofil i zink med op-
kant, der hindrer vandet i at Igbe ned ad murvaerket.

Braeddeunderlag fastggres til murvaerket med skruer og dyvler.
Ved overgang til paptag, skal der over samlingen mellem zink og eksi-

sterende tagpap laegges en ca. 15 cm strimmelpap. Overpappen skeae-
res teet til vindskedeprofilets opkant og efterfuges med tagkit.

Materialeoversigt.

Zink Som Titan zink nr. 14.
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Udskiftning af tag

Sternbraadt Ubehandlet fyrretrae 25x100 mm.

Strimmelpap. som PF3000

1.1.1.3.8 Udskiftning af faldstammeinddakninger i paptag.

Alle zinkinddaekninger omkring faldstammeudluftninger udfgres pa
vaerksted i dimensioner svarende til eksisterende.

Haetten forsynes ned grovmasket net som forhindrer rotter i at fa ad-
gang til faldstammen.

Haetten udfgres med ca. 10 cm flange, som anbringes ovenpd under-
pappen, og overpappen svejses til flangen. Detaljer udfgres som be-
skrevet i TOR-anvisning nr. 18, side 34, fig. 9.

Materialeoversigt.

Zink Som Titan zink nr. 14.

1.1.1.3.9 Udskiftning af udluftningshaetter i paptag.

Alle udluftningshaetter omkring ventilationskanaler og kanaler fra skor-
stene udfgres pa vaerksted i dimensioner svarende til eksisterende.

Haetterne udfgres med ca. 10 cm flange, som anbringes ovenpd under-
pappen og overpappen svejses til flangen. Detaljer udfgres som be-
skrevet i TOR-anvisning nr. 18, side 34, fig. 11.

Heetten skal forsynes med net sa fugle m.v. ikke kan fa adgang.

Materialeoversigt.

Zink Som Titan zink nr. 14.

1.1.1.3.10 Udskiftning af antenne inddakning i paptag.

Omkring antennemastens gennemfgring i tagfladen anbringes en zink-
krave fgrt ca. 15 cm op ad antennemasten. Kraven udfgres med ca. 10
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1.1.1.3.11

1.1.1.3.12

Udskiftning af tag

cm flange og anbringes ovenpa underpappen og overpappen svejses til
flangen.

Herover anbringes en blykrave pa ca. 10 cm hgjde, som lsegges i sili-
kone og fastggres med to rustfrie spaendband omkring antennemasten.

Materialeoversigt.

Zink Som Titan zink nr. 14.
Bly til inddaekninger 1,25 mm pladebly i kvalitet svarende til
DIN 17640.

Opsatning af ny taglem i paptag.

Karmovenlys anbringes ovenpa braeddeunderlaget og fastggres i.h.t.
fabrikantens anvisninger.

Inddaekning udfgres som vist i TOR anvisning nr. 18, side 33, fig. 8.
Braeddeunderlaget tilskaeres i flugt med lysningen i karmovenlyset.

P& den indvendige side af det oplukkelige ovenlys skal der monteres 2
stk. I3sebeslag, sa lemmen ikke kan abnes udefra.

Desuden monteres kaeder til sikring af taglemmen.

Materialeoversigt.

Taglem Oplukkeligt karmovenlys med I3sebeslag
og kaeedemodhold som f.eks. Optilite
Akrylovenlys 2 lags hvalvet med klar
glas, med indvendigt karmmal 100x100
cm pa oplukkelig treekarm.

P3alaegning af ny 2-lags papbeklzedning pa fladt tag.

Underpap semmes til underlaget ved eksisterende braeddebeklaedning
og punktsvejses ved nyt underlag.

Overpap udleegges med fuldsvejsning.

Alle stgd leegges i regelmaessig forbandt med forsvarlige overlaeg.
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1.1.1.3.13

Udskiftning af tag

Anvisninger fra TOR skal fglges med hensyn til udlaegningsretninger,
opbygning af rygning, skotrender, inddaekninger m.v.

Den anvendte tagpapbeklaedning skal vaere flyvbrandgodkendt i.h.t. NT
fire 006. Materialet skal veere prgvet og godkendt som klasse T-
tagdaekning i.h.t. klassifikationskravene i DS 1063.1 og producenten af
tagmaterialet skal have truffet aftale med Dansk Brandteknisk Institut
om en ordning til Igbende kontrol af materialets brandtekniske egen-
skaber.

Materialeoversigt.

Underpap pa breeddeun- som PF2700 SBS.
derlag.

Underpap pa krydsfiner- Som PF 3500 SBS.
underlag

Overpap ved eksisterende som PF/A 5500 SBS
braeddeunderlag

Overpap ved nyt underlag PF/A 5000 SBS

Strimmelpap. Som PF3000

Klaebemasse Varmtflydende asfalt i.h.t. tagpapleve-
randgrens forskrifter.

Tagkit til fugning som f.eks. Icopal Tagkit.

Sgm til tagpap 26/5 stalpapstifter, ikke forzinkede

Inddakning mellem paptag og afgraensende murvaerk m.v.

Langs tagpaptagets overgang til murvaerk, ved brandkamme og skor-
stene, etableres inddaekning med tagpap og zinklgskant.

Overstrimmel fgres ca. 15 cm op ad murvark og i hjgrne anbringes
trekantliste.
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1.1.1.3.14

1.1.1.3.15

Udskiftning af tag
Over papinddakningen fastggres zinklgskanten med murhager i udfrae-
set rille i murveerk i ca. 30 mm dybde.
Over zinklgskanten fuges med blgd fuge.

Eventuelle pudsreparationer pa tilstadende murvaerk skal veere inde-
holdt i tilbudet.

Materialeoversigt.

Zink Som Titan zink nr. 14.

Strimmelpap. Som PF3000

Inddakninger ved afgreensende murveaerk.

Hvor ejendommens brandkam i Strandboulevarden afsluttes under
niveau med naboejendommens brandkam eller bagvant, etableres
inddzekning for at sikre mod vandnedsivning mellem de 2 brand-
kamme.

Inddaekning udfgres med blyvinge og zinklgskant. Blyvingen bankes
teet til tagstenenes overflade og fgres 10-15 cm op ad afgraensende
murveerk.

Der etableres zinklgskant i "trappeforbandt", som fglger eksisterende
leje- og studsfuger.

Zinklgskanten fastggres med murhager og fuges med blgd fuge.

Materialeoversigt.

Zink til inddaekninger Titan zink nr. 14.
Bly til inddaekninger 1,25 mm pladebly i kvalitet svarende til
DIN 17640.

Istandsaettelse af skorsten.

Arbejdet omfatter hele skorstenen i brandkammen i Praestggade.
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1.1.1.3.16

Udskiftning af tag

De gverste 3 skifter pd skorstenene skal ommures.
Eventuelt gvrige defekte/lgse sten afregnes saerskilt.
Skorstene afsluttes med en ny skorstensafdsekning.
Alle Igse fuger udkradses og omfuges.

Istandsaettelsen afsluttes med en filtsning af alle overflader.

Materialeoversigt.

Mgrtel til opmuring og KC 50/50/750.

fugning

Mgrtel til berapning Slidstaerk filtsemgrtel som f.eks. Optiroc
filtsemgrtel Bakke 0-1 mm.

Skorstensafdaekning Praefabrikeret betonafdaekning med
drypkant.

Afdaekning.

Alle 3bne tagflader skal hver dag ved arbejdstids ophgr samt under
regnvejr afdeekkes fuldstaendigt med presenninger.

Presenninger skal placeres med tilstreekkeligt overleeg og fastggrel-
ser, sa de afleder regnvand og beskytter mod blaest og andet vejrlig.

Det er entreprengrens ansvar, hvis der opstar vandskader i lejlighe-
derne, som fglge af manglende eller utilstraekkelig afdaekning.

Under hele byggesagen skal der i trappeopgangen eller et andet syn-
ligt sted opslas et telefonnummer, hvorfra der kan skaffes assistance
uden for normal arbejdstid, hvis afdaekningen svigter, sa der kommer
vand ned i lejlighederne.
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1.3.1

1.3.1.1

1.3.1.3.1

1.3.1.3.2

1.3.1.3.3

1.3.1.3.4

1.3.1.3.5

1.3.1.3.6

1.3.1.3.7

1.3.1.3.8

1.3.1.3.9

1.3.1.3.10

1.3.1.3.11

1.3.1.3.12

1.3.1.3.13

1.3.1.3.14

1.3.1.3.15

1.3.1.3.16

1.3.1.3.17

1.3.1.3.18

1.3.1.3.19

1.3.1.3.20

1.3.1.3.21

1.3.1.2

Istandsaettelse af facader

ISTANDSATTELSE AF FACADER.

Arbejdernes omfang.

Nedtagning af gamle kroge, beslag etc.

Nedtagning og genopsaetning af duesikring.

Lukning af 50 stk. gamle stilladshuller.

Reparation af 30 stk. revner i pudsede salbaenke mod gaden.
Reparation af 80 stk. revner i gesimsband mod gaden.
Reparation af 10 Ibm. puds pa gesimsband mod gade.
Opretning af 10 Ibm forkant p& gesimsband mod gade.

Filtsning af gesimsband, fordakninger og sdlbsenke mod gade.
Reparation af ornamentik mod gaden.

Istandsaettelse af 4 stk. altaner mod gaden.

Istandsaettelse af stalraekvaerker pa 4 stk. altaner mod gaden.
Reparation af 20 m? udvaskede fuger i blankt murvaerk.
Reparation af 40 Ibm. saetningsrevner i blankt murvaerk.
Ilzegning af 10 stk. armeringsjern i saetningsrevner.

Reparation af 30 stk. revner i stgbte salbaenke mod garden.
Udskiftning af 10 stk. stgbte sdlbaenke mod garden.

Filtsning af salbaenke mod garden.

Etablering af 18 stk. skifersalbaenke ved 1-fags vinduer (saerpris).
Etablering af 9 stk. skifersalbanke ved 2-fags vinduer (saerpris).
Etablering af 15 stk. skifersdlbaenke ved 3-fags vinduer (saerpris).

Maling af pudsede felter pa gadefacaden (saerpris).

Generelle forhold vedrgrende facadeistandsaettelse.

For murerarbejder skal relevante anvisninger fra Murerbranchens Op-
lysningsrad fglges.
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1.3.1.3

1.3.1.3.1

1.3.1.3.2

1.3.1.3.3

Istandsaettelse af facader
Hvor intet andet er anfert, omfatter facadearbejdet gardfacaden fra
gesimsband mod underfacade til tagrende og hele gadefacaden fra
gesimsband mod underfacade til tagrende.

I arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt er angivet de materialer og
metoder som skal forudsaettes benyttet.

Efter opstilling af stillads skal entreprengren indhente bekreaeftelse fra
materialeproducent/-leverandgr pd at den beskrevne behandling er
optimal ud fra de faktiske forhold.

Andringer af udfgrelsesmetoder eller materialer m& kun ske med til-
synets godkendelse.

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

Nedtagning af gamle kroge, beslag etc.

Alle gamle kroge, beslag og sgm etc. som ikke benyttes mere, skal
nedtages.

Skader i murveerk og puds skal udbedres efter nedtagningen af be-

slagene.

Nedtagning og genopsatning af duesikring.

I forbindelse med arbejder p& sdlbaenke og gesimser, skal eksiste-
rende duesikring nedtages og retableres. Eksisterende duesikring be-
star dels af stalliner pa holdere samt pigge pa underlag.

Det skal forudseettes at stalliner kan nedtages og genopsaettes, mens

pigge skal forudseettes at skulle erstattes med nye.

Lukning af 50 stk. gamle stilladshuller.

Ud over lukning af huller fra stilladset, som er indeholdt i afs. 1.20,
skal alle gamle stilladshuller i facader mod gade og gar ogsa lukkes,
bade huller i fuger, puds og sten. Arbejdet udfgres pa gard- og gadefa-
cade fra terraen til tagrende.

Arbejdet omfatter kun lukning med mgrtel, ikke malerretablering.

Det skal pdregnes at udfgre det angivne antal huller. Der afregnes ud
fra det faktisk udfgrte antal.

Materialeoversigt.
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1.3.1.3.4

1.3.1.3.5

Istandsaettelse af facader

Mgrtel til fugning Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
35/65/500 i farve som eksisterende

Reparation af 30 stk. revner i pudsede sidlbaenke mod gaden.

Arbejdet omfatter pudsede salbaenke mod gaden.
Revner og afskalninger i de pudsede sdlbsenke skal repareres.

Lgs puds i forbindelse med revner og afskalninger pa salbaenke skal
nedbankes til fast og baeredygtig grund.

Revnerne opskeaeres i ca. 2 cm bredde med f.eks. vinkelsliber, renggres
for stgv og urenheder og fuges. Mgrtlen skal afsluttes i niveau med de
tilstgdende overflader.

Ved pudsafskalninger skal der efter grundig forvanding udstgbes ny
mgrtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som den eksi-
sterende overflade.

Det skal i tilbuddet forudszettes at ovennaevnte antal revner, som hver
har en tilhgrende pudsreparation pa 10 cm pa hver side af revnen.

Materialeoversigt.

Mgrtel til revner Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
35/65/500 i farve som eksisterende

Mgrtel til pudsning Hydraulisk kalkmgrtel som Kh 100/400,
kornstgrrelse tilpasset eksisterende
overflade

Reparation af 80 stk. revner i gesimsband mod gaden.

Arbejdet omfatter revner i gesimsband og fordakninger mod gaden.

Lgs puds i forbindelse med revner og afskalninger skal nedbankes til
fast og baeredygtig grund.

Revnerne opskeaeres i ca. 2 cm bredde med f.eks. vinkelsliber, renggres
for stgv og urenheder og fuges. Mgrtlen skal afsluttes i niveau med de
tilstgdende overflader.
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1.3.1.3.6

Istandsaettelse af facader

Ved pudsafskalninger skal der efter grundig forvanding udstgbes ny
mgrtel som afsluttes med overflade i niveau og struktur som den eksi-
sterende overflade.

Det skal i tilbuddet forudsaettes at udfgre det angivne antal revner,
som hver har en tilhgrende pudsreparation pd 10 cm pad hver side af
revnen.

Materialeoversigt.

Mgrtel til revner Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
35/65/500 i farve som eksisterende

Mgrtel til pudsning Hydraulisk kalkmgrtel KKh 50/50/575
med sand med kornstgrrelse max. 4 mm

Reparation af 10 Ibm. puds pa gesimsb3and mod gade.

Al hul og lgstsiddende puds p& overside af gesimsband og fordakninger
fjernes.

Herefter skal fladen renggres for al stgv og urenheder.

Stagrre partielle fordybninger udfyldes med grovmagartel. Efter grovmgr-
telen er tgr vandes gesimsbandet og svummes med mgrtel med en
konsistens som tyk veelling.

Pafgringen skal foretages s& mgrtelen traenger ind i alle ujeevnheder og
fordybninger. Svummelaget skal veere et hgjst 1 mm tykt sammen-
haengende lag med ru overflade.

Afhaengigt af tgrretiden, foretages grovpudsningen efter 1 til 3 dage.
Eventuelt foretages vanding sdfremt overfladen er tor.

Grovpudsmgrtelen skal tilpasses bade mursten og klima. Mgrtelen skal
kostes pa i to omgange med max. 10 mm tykkelse per lag. Andet lag
ma tidligst pafgres 2 dggn efter det farste.

Der forvandes i ngdvendigt omfang.

Den faerdige overflade afsluttes med pudsebraet og finpuds og skal vae-
re s lig den omkringliggende overflade som muligt.

Der skal i tilbudet regnes med reparation af ovennaevnte omfang i hele
gesimsbandet/fordakningens dybde, fordelt pd enheder pa hver 0,25
m.

Materialeoversigt.
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1.3.1.3.7

1.3.1.3.8

Istandsaettelse af facader

Mgrtel til revner Hydraulisk-kalkmgartel som Kh 100/400
Svummemgrtel Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
35/65/500

Mgrtel til grovpuds og slut- Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
puds 35/65/500, grovhed tilpasset underlag
og gvrige overflader

Opretning af 10 Ibm forkant p& gesimsband mod gade.

Arbejdet omfatter gesimsband og fordakninger mod gaden.

Forkant pa gesimser og fordakninger eftergas for Igstsiddende og de-
fekt puds i forkanten, som fjernes.

Der opbygges forskalling med profil svarende til den eksisterende eller
forkanten skal treekkes efter skabelon.

Efter grundig forvanding udstgbes ny mgrtel som afsluttes med glittet
overflade i niveau med den eksisterende overflade.

Reparationer skal paregnes udfgrt spredt pa facaderne, i enheder af
mindst 0,20 Ibm.

Materialeoversigt.

Sten til opmuring Frostfaste sten

Mgartel til opretning Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
20/80/475

Mgrtel til slutpuds Hydraulisk kalkmgrtel 1:1:4, kornstgr-

relse max 0,3 mm.

Filtsning af gesimsband, fordakninger og sdlbanke mod gade.

Alle skra og vandrette overflader pa samtlige pudsede gesimser, sal-
bzenke og fordakninger i overfacaden mod gaden afrenses for al eksi-
sterende overfladebehandling og klarggres til filtsning, efter at den
gvrige istandsaettelse er afsluttet.
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1.3.1.3.9

1.3.1.3.10

Istandsaettelse af facader

Alle mindre revner, huller, fordybninger etc. skal udfyldes med filtse-
mortel sd den faerdige overflade fremstar jeevn og ensartet.

Det ngdvendige arbejde og forbrug af mgrtel for at daekke blotlagt
stenmateriale i pudsen skal sdledes veere indeholdt.

Materialeoversigt.

Mgrtel til filtsning Hydraulisk kalkmgrtel 1:1:4, kornstgr-
relse max 0,3 mm.

Reparation af ornamentik mod gaden.

Arbejdet omfatter eftergang af hovedgesims og balustre mod gaden
for skader pa ornamentik.

Det ngjagtige omfang aftales med tilsynet.

Der skal afsaettes 20 timer til eftergang af ornamentik.

Istandsaettelse af 4 stk. altaner mod gaden.
Arbejdet omfatter 4 altaner mod gaden.

Eksisterende overfladebehandlinger fjernes uden at beskadige den
underliggende baerende konstruktion.

Der foretages frihugning af Igs og afskallet beton ud for altanens bae-
rejern, pa bade overside og underside.

Det kan i tilbuddet forudsaettes at eventuelle taeringer af baerejernene
og armeringsjern er begraenset, sa baereevnen er tilstraekkelig.

Al blotlagt stdl og jern afrenses til en renhedsgrad SA 2, og be-
handles to gange med Sika Monotop 610, som pafgres med sprgite,
sa alle overflader far tilstraekkelig deekning svarende til en tykkelse
pa 2 mm. Sika Monotop 610 anvendes i.h.t. fabrikantens anvisninger.

Det @bnede omrade tilstgbes i lighed med det omkringliggende beton
med Sika Monotop 615 mgrtel, s& der opstar god sammenbygning til
det gvrige beton. Der skal om ngdvendigt opbygges forskalling.

Overfladen afsluttes i samme plan og struktur som de tilsvarende
overflader.

Hele altanens overside, lodrette kanter og underside skal pudses med
Sika Monotop 620 til plan overflade. Sika Monotop 620 anvendes
i.h.t. fabrikantens anvisninger.
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1.3.1.3.11

1.3.1.3.12

Istandsaettelse af facader

Materialeoversigt.

Korrosionsbeskyttelse tii  Som Sika Monotop 610

til jern
Reparationsmgrtel Som Sika Monotop 615
Overfladebehandling Som Sika Monotop 620

Istandsaettelse af stdlraekveerker pa 4 stk. altaner mod gaden.

Arbejdet omfatter raekvaerk og gvrige synlige staloverflader pa alta-
ner mod gaden.

Samtlige overflader sandblases for rust, Igstsiddende maling og skal-
ler etc. til jeevn og baeredygtig overflade.

Alt blotlagt metal plettes 2 gange med grunder.

Herefter males konstruktionerne 2 gange med faerdigmaling.

Materialeoversigt.

Grunder Rusthindrende zinkfosfatmaling, som
Beck & Jgrgensen Ferrodan.

Faerdigmaling Som Beck & Jgrgensen Grafital iblandet
Beck & Jgrgensen Urethanalkyd nr 209
for at hindre afsmitning.

Reparation af 20 m? udvaskede fuger i blankt murvaerk.

Blankt murveerk pa facaderne mod gade og gard skal repareres for
omrader med defekte eller udvaskede fuger.

Fugerne udkradses til 3 cm dybde blaeses rene for stgv og Igs martel.

Der forvandes og fugerne genfuges og komprimeres med fugeske il
udfyldning i niveau med de omkringliggende fuger.

Mgrtlen skal med hensyn til farve, udseende og styrke tilpasses til den
eksisterende fugemgrtel.
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1.3.1.3.13

Istandsaettelse af facader
Der skal udfgres en prgve pa fugefarve til tilsynets godkendelse.
Der afsyres i ngdvendigt omfang med klar syre.

Fugetypen skal vaere i profil og udfgrelse som eksisterende oprindelige
fuger.

Det kan i tilbuddet forudsaettes at der skal udbedres ovenstaende om-

fang af defekte fuger svarende i enheder & 0,25 m2 (f.eks. 50 cm x 50
cm.)

Materialeoversigt.

Mgrtel til fugning Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
35/65/500

Reparation af 40 Ibm. satningsrevner i blankt murvaerk.

Facaderne mod gade og gard skal eftergds for omrader med saetnings-
revner.

Fugerne udkradses til mindst 5 cm dybde og blaeses rene for stgv og
lgs martel.

Der forvandes og saetningsrevnen udfyldes med mgrtel sd dybt som
muligt og mindst 5 cm.

Udfyldningsmgrtelen afsluttes i niveau ca. 2 cm bag stenene.
Herefter slutfuges med fugemgrtel.

Fugemgrtlen skal med hensyn til farve, udseende og styrke tilpasses til
den eksisterende fugemgrtel.

Der skal udfgres en prgve pa fugefarve til tilsynets godkendelse.
Der afsyres i ngdvendigt omfang med klar syre.

Fugetypen skal vaere i profil og udfgrelse som eksisterende oprindelige
fuger.

Materialeoversigt.

Mgrtel til ommuring og Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
fugning 35/65/500
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1.3.1.3.14

1.3.1.3.15

1.3.1.3.16

Istandsaettelse af facader

Ilegning af 10 stk. armeringsjern i satningsrevner.

Hvor saetningsrevner er kraftige, skal udfgres armering af saetnings-
revnerne.

Armering udfgres ved udkradsning til mindst 5 cm dybde i lejefuge og
ilaegning af armeringsjern i hver 2. lejefuge.

Armeringsjern udfgres i ca. 1 meters laengde, saledes at der er ca. 50
cm forankring pa hver side af ssetningsrevnen.

Materialeoversigt.

Armeringsjern Rustfrit armeringsjern g6 med profileret
overflade

Reparation af 30 stk. revner i stgbte sdlbaenke mod garden.

Arbejdet omfatter sdlbaenke mod garden.

Revner og afskalninger i de stgbte sdlbaenke skal repareres.

Revnerne opskeeres i ca. 2 cm bredde og 5 cm dyb med vinkelsliber,
renggres for stgv og urenheder og fuges/udstgbes. Mgrtlen skal afslut-

tes i niveau med de tilstgdende overflader.

Materialeoversigt.

Mgrtel til revner Ekspanderende mgrtel som f.eks. Beto-
cem EXM fra Gravquick.

Udskiftning af 10 stk. stgbte sdlbaenke mod garden.

Hvor eksisterende salbanke vurderes ikke at kunne repareres skal
der etableres nye stgbte salbaenke.

De eksisterende darlige sdlbaenke nedbankes inkl. evt. underliggende
banket etc.

Herefter opbygges egnet forskalling til den nye salbaenk. Forskallin-
gen skal vaere sd taet at betonen ikke Igber ud. Forskalling stryges
med formolie.

For udstgbning pdbegyndes skal entreprengren sikre at underlaget er
rent, fri for olie, fedt og lgse partikler samt at underlaget er forvandet
til svagt sugende tilstand.
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1.3.1.3.17

1.3.1.3.18

Istandsaettelse af facader

Herefter svummes de eksisterende overflader for at sikre en god
vedheaeftning for den nye udstgbning.

Betonen udlaagges og komprimeres ved stampning eller klapning. In-
den betonen afbinder skal overkanten afrettes til glat overflade med
treeleder eller lignende. N&r overfladen er passende tgr fjernes evt.
cementslam. Herefter afdeekkes betonen med plast for at hindre ud-
terring.

De nye sdlbaenke skal kunne stgbes ca. 3 cm. ind under bundkarme og
saledes at der mellem karm og salbaenk kan etableres en fuge pa ca.
12mm. Salbaenkene skal have en bredde pa 6 cm mere end vindues-
falsen og et fremspring fra facadeflugten pa 3 cm.

Materialeoversigt.

Svummemgrtel Optiroc Calcos 20

Salbaenke Optiroc specialbeton 0-8

Filtsning af sdlbaenke mod garden.

Arbejdet omfatter alle sdlbaenke i overfacaden mod garden, d.v.s. 18
stk. 1 fags, 9 stk. 2 fags og 15 stk. 3 fags salbaenke.

Alle skra overflader og forkanter afrenses for al eksisterende overfla-
debehandling og klarggres til filtsning, efter at den gvrige istandsaet-
telse er afsluttet.

Herefter filtses alle overflader med slidsteerk berapningsmgrtel.

Alle mindre revner, huller, fordybninger etc. skal udfyldes med filtse-
mgrtel sa den feerdige overflade fremstar jaevn og ensartet.

Materialeoversigt.

Mgrtel til filtsning Slidstaerk filtsemgrtel som Sika Monotop.

Etablering af 18 stk. skifersdlbzenke ved 1-fags vinduer (saer-
pris).

Som alternativ til istandszaettelse af de eksisterende sdlbaenke i over-
facaden mod garden, gnskes oplyst prisen pa udleegning af skifersal-
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1.3.1.3.19

1.3.1.3.20

Istandsaettelse af facader

bzenke disse steder. Den totale pris for arbejdet gnskes oplyst, uden
fradrag for de arbejder som er beskrevet for de eksisterende salbaen-
ke.

Eksisterende salbanke nedtages og bortkgres.

Ved udtagningen skal entreprengren sikre at der sker sa lidt skade pa
bade vinduer, lysninger og facademurvaerk, som muligt.

Las og forvitret mgrtel under de gamle betonsalbaenkene samt om
ngdvendigt facadesten fjernes sa der kan udstgbes ny mgrtelbanket.

De nye salbaenke svummes pa bagsiden og klaebes fast til underlaget.

Ved vinduesfalse frihugges sa salbaenken fgres min. 3 cm ind i mur-
veerket, og der udstgbes med mgrtel og petringer, hvorefter der filtses
sa reparationer fremstar i lighed med den gvrige renoverede facade-
overflade.

De nye sdlbaenke skal kunne laegges ca. 3 cm. ind under de nye bund-
karme og saledes at der mellem karm og salbaenk kan etableres en fu-
ge pa ca. 12mm. S8lbaenkene skal have en bredde pa 6 cm mere end
vinduesfalsen og et fremspring fra facadeflugten pa 3 cm. Der skal vae-
re vandriller pa@ oversiden af salbaenkene ud for vinduesfalsene.

Hvis salbaenkene etableres efter at de nye vinduer er monteret, skal
det sikres at de nye vinduers opklodsning ikke fjernes

Materialeoversigt.

Salbaenke Naturskifer 22mm. Salbaenke forsynes
med mgrtelrille og drypnot.

Mgrtel til banket Hydraulisk kalkmgrtel KKh 35/65/500,
kornstgrrelse max. 4mm.

Svummemgrtel Fliseklaeber

Etablering af 9 stk. skifersdlbeenke ved 2-fags vinduer (szer-
pris).

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises til foregdende afsnit.

Etablering af 15 stk. skifersdlbanke ved 3-fags vinduer (szer-
pris).

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises til foregdende afsnit.
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1.3.1.3.21

Istandsaettelse af facader

Maling af pudsede felter pd gadefacaden (saerpris).

Arbejdet omfatter alle pudsede felter p& ejendommens overfacade
mod gaden, herunder sdlbaenke, fordakninger, indfatninger, gesims-
band, hovedgesims og balustre.

Arbejdet omfatter ikke underfacaden, eller de dele af overgangen
mellem underfacade og overfacade som i dag er malet.

Overfladen skal afrenses for smuds og alger, sa den kan danne bund
for den efterfglgende overfladebehandling.

Afrensningen udfgres inden den gvrige istandsaettelse af facaden pabe-
gyndes. Der skal foretages prgveafrensning til tilsynets godkendelse.

Afrensningen foretages ved hedvandsafrensning med hgjtryk op til 300
bar og varmt vand.

Trykket skal afpasses sa afrensningsgraden bliver maksimal, uden at
sund og intakt puds gdelaagges, og saledes at Igse partikler og smuds
afrenses.

Alle geeldende miljgkrav i forbindelse med afrensningen skal overhol-
des, herunder alle ngdvendige anmeldelser, teetninger, afdeekninger,
opsamlinger og renggringsarbejder. Dette omfatter dog ikke inddaek-
ning af stillads med plastfolie.

Efter afrensningen skal overfladen veere fri for snavs eller andet, som
kan nedseette vedhaftningen af den efterfglgende overfladebehand-
ling.

Herefter males de pudsede felter med silikatmaling.

Der skal regnes med at afszette op til 5 forskellige farveprgver for at
fastlaeegge den endelige farve pa silikatmalingen.

Beskaeringerne mod murvaerket skal std skarpt og eventuelle maler-
steenk skal hurtigt afrenses.

Leverandgrens anvisninger med hensyn til behandlinger, blandingsfor-
hold, tidsintervaller etc. skal ngje overholdes.

Generelt udfaldskrav til malerbehandlingen skal veere daekket og lukket
flade. Arbejdet skal udfgres saledes, at de faerdige flader, kanter og
false star ensartede i kulgr og glans. Alle porer, huller og mindre rev-
ner o. lign. skal veere lukkede, men ikke ngdvendigvis udfyldte.

Materialeoversigt.
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1.3.1.4

Istandsaettelse af facader

Hedvandsafrensning Som Cortex rensemetode nr. 02 (se
www.facaderens.dk)

Grundbehandling Keim Kontact Plus, fortyndet med op til
10% Keim Speciel Fixativ.

Grundbehandling 1 gang Keim Granital fortyndet med
30% Keim Speciel Fixativ.

Slutbehandling 1 gang Keim Granital ufortyndet.

Saerpriser/enhedspriser/tillaegspriser .

Der er i flere af ovenstaende afsnit anfart et skgnnet omfang af faca-
dereparationer.

Facadeistandseettelsens endelige omfang fastleegges ved gennem-
gang af facaden efter opstilling af stillads.

De i tilbudslisterne anfgrte enhedspriser anvendes forholdsmaessigt til
at regulere den endelige afregning.

Entreprengren skal give tilsynet besked, hvis der er vaesentlige an-
dringer i arbejdernes forventede omfang i forhold til tilbudslistens
maengder, straks nar dette konstateres.

Overskridelser af de i tilbudslisten skgnnede maengder vil kun blive
honoreret, hvis omfanget inden udfgrelsen er godkendt af tilsynet.

Der indhentes saerpris pa nedenstaende arbejder:

= Etablering af 18 stk. skifersalbaenke ved 1-fags vinduer.
= Etablering af 9 stk. skifersalbaenke ved 2-fags vinduer..
» Etablering af 15 stk. skifersalbanke ved 3-fags vinduer.
* Maling af pudsede felter pa gadefacaden

Ovenstdende saerpris vil indgd i bedemmelsen af tilbuddene pa lige
fod med de gvrige opgivne priser.
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1.3.2

1.3.2.1

1.3.2.3.1

1.3.2.3.2

1.3.2.3.3

1.3.2.2

Etablering af nye altaner

ETABLERING AF NYE ALTANER.

Arbejdernes omfang.

Etablering af 5 stk. nye dgrhuller med fyldninger i lysninger.
Levering og iseetning af 5 stk. altandgre type I.

Etablering af 5 stk. nye altaner mod gard.

Generelle forhold.

Alle tegninger af nye lette altaner og fastggrelser er principtegninger.
Der er i tegninger taget udgangspunkt i altansystem fra Weland.

Tilbuddet skal vedlaegges en beskrivelse af det tilbudte altansystem.
Altanerne skal udfgres, sd de kan modsta saedvanligt forekommende
klimatiske pavirkninger, uden at der sker unormal nedbrydning af
overflader eller bygningsdele. Med dette menes blandt andet:
e At der udfgres en effektiv isolering mellem forskellige metaller,
de steder hvor der er risiko for galvanisk taering, eksempelvis
mellem aluminum og stal.

e At al overfladebehandling af metaller er intakt nar arbejdet er
afsluttet.

Arbejdet skal udfgres i.h.t. geeldende normer og forskrifter, herunder:
e DS 411 - Betonkonstruktioner
e DS 412 - Stalkonstruktioner
e DS 419 - Aluminiumskonstruktioner
e DS 454 - Konstruktionsbeskyttelse af stalkonstruktioner.
Det pahviler entreprengren at dokumentere baereevnen af de nye alta-
ner, beerejern, samlingsdetaljer og fastggrelser overfor bygningsmyn-
dighederne, herunder:

e Udarbejdelse og fremsendelse af statiske beregninger.

e Udarbejdelse og fremsendelse af eventuelle supplerende sam-
lingsdetaljer.

a4 arkitekter og ingenigrer a/s e Gladsaxevej 104 ¢ 2860 Sgborg e tel 7026 6262 o fax 7026 6362 ® www.a4.dk e cvr 2648 1066

27



1.3.2.3

1.3.2.3.1

Etablering af nye altaner

e Udfgrelse af de af bygningsmyndighederne kraevede kvalitets-
sikringsforanstaltninger. Uanset bygningsmyndighedernes krav
skal der udfgres treekprgvning inkl. dokumentation pa alle bolte
fastgjort i murveerk.

e Udarbejdelse af vedligeholdelsesmanual i 1 eksemplar pr. altan.

Endelige arbejdstegninger, statiske beregninger og ngdvendig doku-
mentation overfor bygningsmyndighederne udfgres af entreprengren.

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

Etablering af 5 stk. nye dgrhuller med fyldninger i lysninger.

Inden de gamle vinduer udtages skal der opsaettes afdaekningsplast
indvendigt i lysningerne og pa gulv og mgbler i neerheden af vinduer-
ne.

Vinduerne skal udtages sa der sker mindst mulig skade pa indvendigt
treeveerk, murvaerk og puds.

Eksisterende lysninger i top og sider, inkl. indfatninger, fjernes forsig-
tigt.

Efter udtagning af vinduer skal brystningsmurveerket fjernes, sa der
kan etableres en ny altandgr.

I god tid inden nedrivningen skal det omhyggeligt sikres at der ikke er
el-installationer, rgrinstallationer og lignende som kan blive beskadiget
ved nedrivningen. /Endringer i disse installationer skal ikke indeholdes i
tilbuddet.

Brystningsmurveerk fjernes i samme linie som vindueslysningen. Der
efterlades et helt skifte over det eksisterende gulv.

P& udvendig side udfgres dette ved udtagning af alle sten som ligger
udenfor linien. Arbejdet udfgres forsigtigt, sa der ikke sker ungdige
skader pa det murvaerk som skal bibeholdes.

Safremt mursten i facaden gdelaegges eller slds Igse i forbindelse med
nedtagning af brystningen skal disse udskiftes/fastggres.

De eksisterende sten afrenses grundigt for mgrtel, og benyttes til re-
tablering af murfalsen, saledes at breendhuden vender ud mod falsen,
og skaeringerne indad.

Murfalsen skal retableres, sddan at der er blank mur hen til og med fu-
gen i det nye altandgrselement.

Der stgbes ny banket/salbaenk pa udvendig side af altandgrselementet.
Banketten afsluttes med vandnaese.
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1.3.2.3.2

Etablering af nye altaner
Pa indvendig side kan benyttes vinkelsliber til skaering, safremt dette
sker forsigtigt.

Herefter oppudses indvendige lysninger og sokkel under et til jeevn fla-
de.

Der etableres underlag, og opsaettes nye fyldninger i hele lysningen.
Fyldninger skal udfgres med samme profilering som de gvrige lysninger
i lejligheden.

Der opseettes nye indfatninger i overgang fra lysninger til vaegflader,
samt nyt fodpanel i begge sider.

Der skal ikke indeholdes nogen form for malermaessig retablering i til-
buddet.

Materialeoversigt.

Mursten til reparationer Frostfaste sten i format, overflade og
farve som de eksisterende

Mgrtel Hydraulisk kalkmgrtel som KKh
35/65/500
Beton til banket 30 MPa.

Levering og isatning af 5 stk. altandgre type 1.

Isaetning og fastggrelse af elementerne skal foretages efter fabrikan-
tens monteringsforskrifter, suppleret med naervaerende beskrivelse.

Elementerne skal fastggres i murveerk med karmskruer. Skruerne an-
bringes sa vidt muligt i vindnoten i karmfalsen. Skruerne skal spaendes
s3 de fastholder karmen uden at den deformeres.

Der skal langs underkarmen under alle lodposter vaere permanent op-
klodsning mod murveerket. Opklodsningen skal udfgres af materialer,
der ikke svinder og opklodsningen skal fastggres forsvarligt.

Straks efter monteringen skal fugen mellem karm og murhul stoppes
teet med isoleringsmateriale, s@ vandindtraengen eller traek undgas.

Vinduerne skal fuges sa kravene i FSO 45.54 overholdes.

Det skal kontrolleres at isolering og opklodsninger er placeret, sa de
ikke er til gene for fugearbejdet.
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Etablering af nye altaner

Puds- og mgrtelfugearbejde i vinduesfalse skal vaere helt afsluttet fgr
vinduer fuges med blgd fuge.

Kontaktfladerne skal udtgrres og primes sa fugerne far tilstreekkelig
vedhaeftning. Priming skal deekke hele kontaktfladen, men ma manxi-
malt veaere synlig 2 mm uden for fugen.

Bagstopningsmateriale skal anvendes i dimensioner, der er sa store, at
materialet er sikkert fastholdt og der skal foretages de ngdvendige di-
mensionsskift. Samlinger skal stgdes taet sammen og flugte udvendigt.

Bundfugerne skal ved bundkarm traekkes tilbage for at opna en for-
svarlig drypkant.

@vrige fuger skal traekkes 1-2 mm tilbage fra forkant af side- og over-
karm, sa fugemassen begraenses til mellemrummet mellem karm og
omgivende vindueshul. Alle fuger afsluttes med glitning.

Indvendigt ved lysningspaneler skal der monteres treelister, som fast-
gores til bAde karm og tilsaetningslister. Listerne skal danne en naturlig
overgang fra vinduet til lysningen.

Det vil vaere ngdvendigt med varianter af tilslutningslister og varianter
af lgsninger for montering af taetningslister.

Efter isaetning skal eventuelle indvendige skader pa vinduerne maler-
repareres ved spartling, slibning samt to gange reparation med over-
fladebehandling.

Inden elementerne saettes i produktion skal der leveres et reference-
element, som skal godkendes af tilsynet. Referenceelementet skal op-
bevares pa ejendommen indtil byggeriet er afsluttet.

Referenceelementet skal danne reference for vinduerne m.h.t. materia-
lekvalitet, forarbejdning og overfladebehandling. Referenceelementet
skal ledsages af en ngjagtig beskrivelse af samtlige forskelle mellem
referenceelementet og de elementer, som efterfglgende leveres til ind-

bygning.

Referenceelementet skal leveres umiddelbart efter modtagelse af ac-
cept, og ma ikke forsinke den egentlige levering.

Godkendelse af referenceelementet fritager ikke entreprengren for op-
fyldelse af de i udbudsmaterialet specificerede krav vedrgrende kvali-
tet, udformning m.v.

I tilfaelde af at referenceelement ikke leveres er det alene tilsynets

vurdering, der laegges til grund for bedgmmelsen af de leverende ele-
menternes kvalitet ved eventuelle tvister.

Materialeoversigt.
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1.3.2.3.3

Etablering af nye altaner

Tree

Vakuumimpraagneret fyrretrae i usorteret
kvalitet med fugtindhold pd 11-14%

Udvendig beklaedning

Pulverlakeret aluminium.

Haengsler

Udlagte haengsler, i dimension s altan-
dgre kan abnes helt uden at stgde pa
murfalsen.

Udvendige beslag

Varmforzinkede med en minimum lag-
tykkelse p& 60 my eller behandlet med
anden tilsvarende korrosionbeskyttelse.

Indvendige beslag

El-galvaniserede med en lagtykkelse pa
10 my eller andet tilsvarende korrossions-
beskyttelse.

Lukkemekanisme

3-punkts lukke med paskvil, inkl. stan-
dardgreb i rustfrit stal

Glas

Energiruder glas 4-15-4, Kappa med hgji-
soleringsevne med U-veerdi hgjst 1,3.

Glasiseetningsband

Udfgres i EPDM eller tilsvarende. Der ma
ikke benyttes materiale med indhold af
butyl eller PVC.

Udluftningsventiler

Triton Trimvent SW-serien i hvid i stgrrel-
se tilpasset elementerne.

Bagstop for fugemateria-
le

Firkantet, ikke vandsugende materiale
som f.eks. polyesterskum med min. densi-
tet 25 kg/m3.

Vinduesfuger

Plastisk eller plastoelastisk enkomponent
fugemasse inklusive primer og glittevee-
ske.

Etablering af 5 stk. nye altaner mod gard.

Der bores et cirkuleert hul p& ca. 80 mm i murveerket, som afrenses
for murstgv, hvorefter overfladerne affedtes med 10-20% ammoniak-
oplgsning. Herefter udstgbes med ekspanderende mgrtel. Det skal ved
udstgbningen sikres, at mgrtelen binder til et tilstreekkeligt murvaerks-
areal, sdledes at den foreskrevne udtraekningsbaereevne opnas.
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Etablering af nye altaner

Der skal foretages en ngjagtig opmaling, saledes at borehuller for eks-
pansionsmgrtel er placeret centralt i forhold til det efterfglgende liman-
ker, og saledes at det efterfglgende flangeprofil deekker det udstgbte
hul.

Efter endt haerdning af den ekspanderende mgrtel, monteres det rustfri
klzebeanker efter fabrikantens forskrifter.

Efter endt haerdning af klaebeanker, monteres baerejern. Der tilspaen-
des til korrekt moment i.h.t. klaebeankerets specifikationer.

@vrige altankomponenter monteres herefter i.h.t. altansystemfabrikan-
ten anvisninger.

Der skal isoleres omhyggeligt med neopren pa alle kontaktflader mel-
lem stal og aluminium, og mellem andre materialer hvor galvanisk tee-
ring kan opsta.

Alle samlinger (bolte, mgtrikker, skiver, popnitter m.v.) skal udfgres i
rustfrit stal.

Det skal ved monteringen tilsikres at altanerne bortleder regnvand ef-
fektivt, ved etablering af et udadrettet ensidigt fald pa 1,5%.

Materialeoversigt.

Baerejern Stal, varmforzinket efter tildannelse
i.h.t. DS/ISO 1461 klasse B.

Aluminium I.h.t. DS 419, legeringsklasse L1 og
korrosionsklasse III

Balustre Kvadratiske alu-rgr

Brystninger Haerdet glas, i udseende som sand-
blaest glas

Handliste Teak

Altanbund som 100 mm aluminiumsbund fra
f.eks. Weland.

Klaebeankersystem som HILTI
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Etablering af nye altaner

Materialeoversigt.

Bolte, mgtrikker, skiver og  Alle primaere fastggrelser udfgres i
klaebeankre m.v. til altan- rustfrit stal A4.

ophaeng, fastggrelse af

handlister etc.

Bolte, mgtrikker, skiver til Alle sekundaere fastggrelser udfgres i
gvrige samlinger rustfrit stal A2.
1.3.2.4 Saerpriser/enhedspriser/tillaegspriser.

Der gnskes oplyst priser pa folgende:

e Tillaegspris pr. altan for udlaegning af gulv i teak, som hgvlede
breedder min. 25 mm x 100 mm, forsynet med spor i overfladen
og udlagt med en afstand p& ca. 10 mm mellem breedderne. Gul-
vet skal udfgres i sektioner som kan afmonteres.

e Tilleegspris pr. altan for montering pa langt facadeprofil i stedet for
kort facadeprofil, sdfremt det viser sig ngdvendigt.

Ovenstdende priser indgdr i bedgmmelsen af hvilket tilbud der er mest
fordelagtigt for bygherre.
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1.4.1.3.9

1.4.1.3.10

1.4.1.3.11

1.4.1.2

Vinduesudskiftning

VINDUESUDSKIFTNING.

Arbejdernes omfang

Udskiftning af 28 stk. vinduer type A
Udskiftning af 33 stk. vinduer type B.
Udskiftning af 2 stk. altandgre type C.
Udskiftning af 2 stk. altandgre type D.
Udskiftning af 15 stk. vinduer type E.
Udskiftning af 6 stk. vinduer type F.

Udskiftning af 20 stk. vinduer type G.
Udskiftning af 21 stk. vinduer type H.
Udskiftning af 5 stk. altandgre type I.
Udskiftning af 1 stk. altandar type J.

Retablering af 68 stk. pudsede spejle mod garden.

Generelle forhold vedrgrende vinduesudskiftning

Alle vinduerne skal leveres som traevinduer med udvendig be-
klaedning i aluminium.

De nye vinduer skal opfylde kravene til DVC-godkendte vinduer samt
de krav i denne beskrivelse, som gar ud over DVC's krav.

Vinduernes udformning fremgar af facadetegningerne, vinduesoversig-
ten og de vejledende principdetaljer for vinduernes profilering.

Typebetegnelsen pa vinduesoversigten angiver vinduets type og funk-
tion, men ikke de forskellige malvarianter inden for den enkelte type.

Det er entreprengrens ansvar at detailopmale samtlige nye vindues-
elementer.

Inden vinduerne szettes i produktion, er det entreprengrens ansvar at
sikre sig, at antallet af vinduer pa vinduesoversigten svarer til det fak-
tiske antal.

I forbindelse med opmaling skal entreprengren tage hgjde for eventu-
elle udskiftninger eller nymonteringer af sdlbaenke, saledes at elemen-
tets hgjdemal er korrekt.
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Vinduesudskiftning

Vindueselementerne skal i store traek udfgres med en opdeling som de
eksisterende vinduer, men med de sendringer, som bl.a. fremgar af
tegningsmaterialet.

Entreprengren skal fastleegge placering og fastggrelse af vinduesbe-
slag, s& der opnas en forsvarlig fastggrelse og funktion.

Vinduernes stgrrelse skal vaere sa de passer i de eksisterende vindues-
huller med en fuge mellem karm og murvaerk pa 10-15 mm. Vinduer
der ikke opfylder dette krav vil blive kasseret.

Hvor der pa de nuvarende vinduer er en drypnaese langs bundkarmen
eller pa tveerposten, skal de nye vinduer ogsa udfgres med drypnaese.

Karme og rammer skal udfgres i forsvarlige dimensioner og sa teet pa
de eksisterende karmes dimensioner, at indvendige og udvendige for-
hold ikke andres. Karmenes dimensioner skal vaere sa store, at der
ved samlinger mellem karme og lysninger kan monteres listeinddaek-
ninger med vederlag pa karmene.

I alle false mellem karme og rammer skal der monteres taetningslister
med svejste hjgrnesamlinger. Taetningslisterne skal fastggres i en not i
vinduesrammen. Det lukkede vindue skal vaere s3 teaet, sd der ikke kan
opsta et ugnsket luftskifte eller traekgener i ved vinduerne.

Samlinger ved hjgrner og lodposte skal limes sammen.

Flader og false, der kan blive udsat for vand skal udfgres med fald mod
det fri og forsynes med de ngdvendige draenhuller.

Kanter skal afrundes sa vandet kan Igbe af og s&@ malingen kan opna
forngden lagtykkelse pa kanterne.

Glas monteres efter de nyeste monteringsanvisninger fra Glasindustri-
ens Samarbejdsorganisation (GSO). Fugebdnd skal monteres i plan
med glaslistens og rammens overkant, sa der ikke kan opsta vandan-
samlinger mellem beklaedning og glas.

I hvert vindueselement skal der monteres 1 stk. udluftningsventil. Ven-
tilen skal s3 vidt muligt placeres i vinduets tveerpost eller overkarm.
Hvor vinduer udfgres med lydruder, skal der dog ikke monteres udluft-
ningsventil.

Vinduerne skal vakuumimpraagneres efter de er samlet efter en aner-
kendt impraegneringsmetode som klasse B - DS 2122.

Efter impraegneringen skal vinduerne pafgres shellak pa alle synlige
knaster og herefter malerbehandles vinduerne efter MBK blad V 3652
af oktober 1993. Denne behandling gar pa visse punkter ud over
DVC’s mindstekrav.
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1.4.1.3

1.4.1.3.1

Vinduesudskiftning

Overfladen pa karme og rammer skal vaere jeevn og have glat finish.
Udfaldskravet til malerbehandlingen skal vaere til deekket, lukket og
glat flade. Arbejdet skal udfgres sa synlige flader, kanter og false star
ensartet i farve og glans. Alle porer, huller, revher og samlinger skal
veere lukkede og udfyldte, og overfladerne skal vaere glatte.

Eventuelle reparationer af skader fra fabrikkens side skal vaere
udfort s3 de ikke kan ses.

Aluminium skal vaere af min. 1,5 mm tykkelse. Samling af aluminium
f.eks. i hjgrner og "stgd" skal veere jeevne og teette.

Aluminiumsbeklaedningen skal fastggres og udformes s eventuelt
vand, der treenger ind mellem aluminium og tree, straks bortledes.

Der skal herudover sikres ventilation mellem aluminium og tree, s der
ikke sker fugtophobning.

Profileringen af aluminiumsbeklaedning skal vaere sd vinduets udseende
svarer mest muligt til et tilsvarende termovindue udfgrt i tree.

Beslag til fastggrelse af aluminiumsbeklaedning pa trae skal vaere ud-
formet s beslaget med hensyn til styrke, holdbarhed og funktion har
en levetid med fuld og usvaekket funktion p& mindst 40 ar.

Aluminiumsoverfladen skal fgr behandling veere jeevn, glat og ren.
Overfladen skal pulverlakeres industrielt med efterfglgende hasrdning
med en faerdig lagtykkelse pa mindst 60 my. Den faerdige overflade
skal opfylde alle gaengse kvalitetsmaessige krav for industriel pulverla-
kering og leve op til minimumskravene for aluminiumsoverflader af
funktionsklasse III i.h.t. MBK.

Den faerdige overflade skal vaere daekket, lukket og glat.

Flader, kanter og false skal std ensartet i kulgr og glans. Porer, huller,
revner og samlinger skal vaere lukkede. Flader, kanter og false skal
veere glatte.

I tilbudet skal der regnes med at vinduerne mod gérden skal leveres i
hvid standardfarve indvendigt, og i specialtonet mat farve udvendigt,
samt at vinduerne mod gaden skal leveres i hvid standardfarve ind-
vendigt og hvid mat farve udvendigt.

Det kan paregnes at alle elementer til keelderen skal leveres i samme
farve, som skal paregnes at veere anderledes end farven til vinduerne.

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt

Udskiftning af 28 stk. vinduer type A
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Vinduesudskiftning

Inden de gamle vinduer udtages skal der opsaettes afdaekningsplast
indvendigt i lysningerne og pa gulv og mgbler i naerheden af vinduer-
ne.

Ved udtagning af vinduerne skal man tage hensyn til eventuelle tele-
fonkabler, der gar gennem vinduerne eller fugerne eller er fastgjort til
vinduerne. Kablerne skal forsigtigt nedtages eller skaeres fri. Kabler der
beskadiges skal straks retableres for entreprengrens regning.

Hvis der er alarmsystemer pa dgre og vinduer, skal de afmonteres og
genmonteres i forbindelse med udskiftningen. Planlaegningen og an-
svaret for dette er entreprengrens opgave, mens den direkte udgift til
alarmselskabet afholdes af ejendommen. Af- og genmonteringen skal
bestilles af entreprengren hos alarmselskabet. Af- og genmonteringen
skal planlaegges, sa afmontering sker fgrst pa dagen og genmonterin-
gen pa de nye vinduer sker samme dag inden arbejdstids ophgr.

Vinduerne skal udtages s3a der sker mindst mulig skade pa indvendigt
treevaerk, murveerk, puds og salbaenke. Den del af lysningspanelet og
vinduespladen, der skal bibeholdes, ma ikke blive beskadiget.

Lysningspanelerne skal fastggres med afstandsklodser mellem fyldning
og murveaerk og sikres med skruer. Eventuelle synlige skruehuller
spartles og males.

Isaetning og fastggrelse af vinduerne skal foretages efter fabrikantens
monteringsforskrifter, suppleret med naervaerende beskrivelse.

Elementerne skal fastggres i murvaerk med karmskruer. Skruerne an-
bringes sa vidt muligt i vindnoten i karmfalsen. Skruerne skal spaendes
s3 de fastholder vinduet uden at det deformeres.

Der skal langs underkarmen under alle lodposter veere permanent op-
klodsning mod murveaerket. Opklodsningen skal udfgres af materialer,
der ikke svinder og opklodsningen skal fastggres forsvarligt.

Det skal sikres, at vinduernes opklodsning ikke efterfglgende fjernes i
forbindelse med eventuel udskiftning af salbaenke.

Straks efter monteringen af vinduerne skal fugen mellem karm og
murhul stoppes taet med isoleringsmateriale, s& vandindtreengen eller
treek undgas.

Inden fugearbejdet pdbegyndes, skal der fuges et prgveelement, som
skal godkendes af tilsynet. Ved godkendelse, skal prgvevinduets fug-
ning kunne danne norm for resten af fugearbejdet.

Vinduerne skal fuges sa kravene i FSO 45.54 overholdes.

Det skal kontrolleres at isolering og opklodsninger er placeret, sa de
ikke er til gene for fugearbejdet.

a4 arkitekter og ingenigrer a/s e Gladsaxevej 104 ¢ 2860 Sgborg e tel 7026 6262 o fax 7026 6362 ® www.a4.dk e cvr 2648 1066

37



Vinduesudskiftning

Puds- og martelfugearbejde i vinduesfalse skal veere helt afsluttet fgr
vinduer fuges med blgd fuge. Skader pa false og maerker efter tidligere
drypnaeser pa tvaerpost og drypnaese pa bundkarm skal repareres af
entreprengren efter isatningen og fgr fugning, sa reparation fremstar i
lighed med den oprindelige overflade.

Kontaktfladerne skal udtgrres og primes sa fugerne far tilstreekkelig
vedhaeftning. Priming skal daekke hele kontaktfladen, men ma maxi-
malt veere synlig 2 mm uden for fugen.

Bagstopningsmateriale skal anvendes i dimensioner, der er sa store, at
materialet er sikkert fastholdt og der skal foretages de ngdvendige di-
mensionsskift. Samlinger skal stgdes taet sammen og flugte udvendigt.

Bundfugerne skal ved sdlbsenk og bundkarm traekkes mm tilbage for at
opna en forsvarlig drypkant og saledes at udluftningshuller p& undersi-
den af bundkarmen er frie.

@vrige fuger skal traekkes 1-2 mm tilbage fra forkant af side- og over-
karm, sa fugemassen begraenses til mellemrummet mellem karm og
omgivende vindueshul. Alle fuger afsluttes med glitning.

Indvendigt ved lysningspaneler skal der monteres treelister, som fast-
gores til bAde karm og tilsaetningslister. Listerne skal danne en naturlig
overgang fra vinduet til lysningspanelet.

Hvor gamle forsatsrammer nedtages skal entreprengren sikre at lys-
ninger retablere behgrigt ligesom ngdvendig fugning, spartling og ma-
lerretablering skal udfgres.

Indvendigt ved murvaerk eller fliser monteres en treeliste pa karmen og
de fuges med plastisk enkomponent fugemasse i farve som liste mel-
lem liste og lysning.

Hvis der sker skader pa lysningspaneler eller false, skal tapet, puds,
fliser og maling retableres.

Det vil vaere ngdvendigt med varianter af tilslutningslister og varianter
af lgsninger for montering af taetningslister.

Ved kgkkenborde skal der foretages teet tilslutning mellem nye vinduer
og kgkkenbord med f.eks. malede MDF-plader.

Hvor det p& grund af kgkkenborde eller lignende er vanskeligt at be-
tjene de nederste anverfere pd bundrammerne, skal disse flyttes og
oprindelige skruehuller lukkes, spartles, slibes og pletrepareres med
overflademaling i lighed med gvrige overflader.

Efter isaetning skal eventuelle indvendige skader pa vinduerne maler-
repareres ved spartling, slibning samt to gange reparation med over-
fladebehandling.
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Vinduesudskiftning

Den indvendige faerdigggrelse skal udfgres senest dagen efter, at vin-
duerne er monteret.

Inden vinduerne seettes i produktion skal der leveres et referenceele-
ment, som skal godkendes af tilsynet. Referenceelementet skal opbe-
vares pa ejendommen indtil byggeriet er afsluttet.

Referenceementet skal danne reference for vinduerne m.h.t. materia-
lekvalitet, forarbejdning og overfladebehandling. Referenceelementet
skal ledsages af en ngjagtig beskrivelse af samtlige forskelle mellem
referenceelementet og de elementer, som efterfglgende leveres til ind-

bygning.

Referenceelementet skal leveres umiddelbart efter modtagelse af ac-
cept, og ma ikke forsinke den egentlige levering.

Godkendelse af referenceelementet fritager ikke entreprengren for op-
fyldelse af de i udbudsmaterialet specificerede krav vedrgrende kvali-
tet, udformning m.v.

I tilfaelde af at referenceelement ikke leveres er det alene tilsynets

vurdering, der laegges til grund for bedgmmelsen af de leverende ele-
menternes kvalitet ved eventuelle tvister

Materialeoversigt.

Tree til vinduer Vakuumimpraagneret fyrretrae i usorteret
kvalitet med fugtindhold pa 11-14%

Udvendig beklaedning Pulverlakeret aluminium.

Udvendige beslag Varmforzinkede med en minimum lag-
tykkelse pa 60 my eller behandlet med
anden tilsvarende korrosionbeskyttelse.

Indvendige beslag El-galvaniserede med en lagtykkelse pa
10 my eller andet tilsvarende korrossions-
beskyttelse.

Pudsebeslag pa vinduer ~ Som Carl F. 001344.

Anverfere Som Carl F 002040 30006, hvide.
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Vinduesudskiftning

Stormkrog Som Carl F 005007, 30153, hvid 155 mm.
Stormjern Som Carl F 002231 30003, hvide.
Stjerthager Som Carl F 002403 30008, hvide, inkl.

monteringssgm.

Glas, gadesiden

Energiruder glas 4-12-6, Kappa med
hgjisoleringsevhe med U-vaerdi hgjst
1,3, isat sa konstruktion tilsammen yder
en samlet lyddaempning pa 35 dB.

Glas, gardsiden

Energiruder glas 4-15-4, Kappa med hgji-
soleringsevne med U-veerdi hgjst 1,3.

Glas i toiletvinduer

Matteret som Dana Pane Klar Pacific

Glasiseetningsband

Udfgres i EPDM eller tilsvarende. Der ma
ikke benyttes materiale med indhold af
butyl eller PVC.

Udluftningsventiler i vin-
duer mod garden

Triton Trimvent SW-serien i hvid i stgrrel-
se tilpasset elementerne.

Bagstop for fugemateria-
le

Firkantet, ikke vandsugende materiale
som f.eks. polyesterskum med min. densi-
tet 25 kg/m3.

Vinduesfuger

Plastisk eller plastoelastisk enkomponent
fugemasse inklusive primer og glittevee-
ske.

1.4.1.3.2 Udskiftning af 33 stk. vinduer type B.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

1.4.1.3.3 Udskiftning af 2 stk. altandgre type C.

I forbindelse med udskiftning af altandgre, skal eksisterende muret og
pudset brystning fjernes og erstattes af en fyldning.

a4 arkitekter og ingenigrer a/s e Gladsaxevej 104 ¢ 2860 Sgborg e tel 7026 6262 o fax 7026 6362 ® www.a4.dk e cvr 2648 1066

40



1.4.1.3.4

1.4.1.3.5

1.4.1.3.6

1.4.1.3.7

1.4.1.3.8

1.4.1.3.9

Vinduesudskiftning

Fyldningen udfgres med samme udvendige overflade som det gvrige
altandgrsparti.

Udtagningen af vinduet og fjernelse af brystningen skal ske forsigtigt,
sa den indvendige brystningsfyldning inkl. vinduesplade ikke beskadi-
ges. Der monteres efterfglgende lister i overgang til nyt karmtraeveerk.

Det skal ved opmalingen sikres, at det nye altandgrsparti passer til den
eksisterende brystning.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Udskiftning af 2 stk. altandgre type D.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Udskiftning af 15 stk. vinduer type E.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Udskiftning af 6 stk. vinduer type F.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Udskiftning af 20 stk. vinduer type G.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Udskiftning af 21 stk. vinduer type H.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Udskiftning af 5 stk. altandgre type I.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".
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1.4.1.3.10

1.4.1.3.11

1.4.1.5

Vinduesudskiftning

Udskiftning af 1 stk. altandgr type J.

For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises i gvrigt til afsnittet
"Udskiftning af vinduer type A".

Retablering af 68 stk. pudsede spejle mod garden.

I forbindelse med udskiftning af vinduerne, forventes det at et antal
pudsede spejle falder ned eller bliver beskadigede.

Der opmures nyt spejl over vinduet med teglsten og mgrtel. Mellem
vinduesoverkarm og spejl etableres plads til fuge ved f.eks. at ind-
laegge en flamingostrimmel, som kan fjernes inden der skal fuges
med blgd fuge.

Spejlene pudses op i niveau som de eksisterende spejle. Ned mod
vinduet skal der afsluttes med en ret kant.

Vinduerne skal afdaekkes med plast eller lignende mens opmuringen
udfgres. Straks efter oppudsningen skal eventuelle mgrtelsteenk pa
det nye vindue fjernes.

Der afregnes forholdsmaessigt ud fra det faktiske antal udfgrte spejle.

Materialeoversigt.

Mgrtel til pudsning af Hydraulisk kalkmgrtel KKh 50/50/575
spejle over vinduer med sand med kornstgrrelse max. 4 mm

Saerpriser/enhedspriser/tillaagspriser.

Tilbudet skal ledsages af en beskrivelse af det tilbudte vinduespro-
dukt, der informerer om elementernes kvalitet, impraagnering, over-
fladebehandling, beslag, taetningslister, glas og andre forhold, der har
betydning for vinduets kvalitet.

Der vil i bedsmmelsen af tilbudene blive lagt veegt p&, at denne be-
skrivelse er udtgmmende og entydig.

Tilbudslisten skal indeholde saerpriser for fglgende arbejder:

e Tilleeg for udskiftning af yderligere 5 stk. 2-fags dannebrogsvin-
duer type G.

e Fradragspris safremt vinduer mod gard leveres i udvendig stan-
dardfarve i stedet for specialtonet farve.
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o A

Vinduesudskiftning

Alle opgivne szrpriser/enhedspriser vil indgd i bedgmmelse af tilbud-
dene pa lige fod med de gvrige priser.
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1.20.1

1.20.1.1

1.20.1.3.1

1.20.1.3.2

1.20.1.3.3

1.20.1.3.4

1.20.1.2

1.20.1.3

1.20.1.3.1

1.20.1.3.2

Byggepladsindretning

BYGGEPLADSINDRETNING.

Arbejdernes omfang.

Etablering af byggestrgm.
Opstilling af skure inklusive tilslutning af vand, aflgb, el m.v.
Containere til bortkgrsel af affald.

Renggring inden aflevering.

Generelle forhold vedrgrende byggepladsindretning.

Alle ngdvendige tilladelser for at gennemfgre entreprisen, skal ind-
hentes af entreprengren. Dette omfatter bl.a. tilladelse til etablering
af byggeplads pa offentlige areal eller private arealer.

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

Etablering af byggestrgm.

Entreprengren kan paregne at ejendommen har tilstraekkelig strgm-
forsyning fa@rt frem til hovedtavlen for gennemfgrelse af arbejderne.

Entreprengren skal herfra etablere de ngdvendige byggestrgmstavler
for at kunne gennemfgre arbejderne rationelt.

El-forbruget betales af bygherren. S&fremt bygherre kraever det, skal
der opsaettes bimaler til registrering af byggepladsens el-forbrug. Ud-
gift til opsaetning af bimaler afholdes af bygherren.

Entreprengren kan regne med at kunne tilslutte hdndlamper, sma-
maskiner til boring, slibning og lignende fra lokale stikkontakter.

Opstilling af skure inklusive tilslutning af vand, aflgb, el m.v.

Der skal etableres de ngdvendige byggepladsfaciliteter til mandskab,
materialeoplag, vaerksted m.v. s3 alle krav, forskrifter, regulativer,
cirkulaerer m.v. er overholdt.

Dette omfatter bl.a. alle ydelser i forbindelse med mandskabsvogne,
toiletvogne, materialecontainere, tilslutning af disse til el, vand, aflgb,
indhentning af ngdvendige offentlige tilladelser til opstilling af skure,
etablering af arbejdspladsbelysning.

Tilbudet skal indeholde alle omkostninger og afgifter til placering af

a4 arkitekter og ingenigrer a/s e Gladsaxevej 104 ¢ 2860 Sgborg e tel 7026 6262 o fax 7026 6362 ® www.a4.dk e cvr 2648 1066

44



1.20.1.3.3

1.20.1.3.4

Byggepladsindretning

mandskabsvogne, materialecontainere, affaldscontainere, toiletvog-
ne, P-pladser som f.eks. parkeringsafgifter eller lignende i.h.t. kom-
munens krav.

Der er vandstik pa ejendommen. Fra tappested kan entreprengrerne
for egen regning fgre interimistiske ledninger til byggepladsbrug.

Containere til bortkgrsel af affald.

Tilbudet skal indeholde alle omkostninger til opstilling, transport og
bortkgrsel af alle ngdvendige containere til bortskaffelse af bygnings-
affald.

Desuden skal alle omkostninger til deponering eller bortskaffelse af
alle former for bygningsaffald, herunder asbestholdige materialer,
blandet affald, stgvende bygningsaffald, jord m.v. fra samtlige arbej-
der, der udfgres pa ejendommen vaere indeholdt i tilbudet.

Der skal af entreprengren foretages alle de ngdvendige anmeldelser
til myndighederne i forbindelse med transport og bortskaffelse af af-
faldet, sa bl.a. Miljgkontrollens krav overholdes.

Alt bygningsaffald skal dagligt lsegges i containere sa generne for be-
boere pa ejendommen eller i naboejendommene minimeres.

Eventuelle skader pa belaegninger pa veje, fortove, kantsten, bede
samt andre belaegninger og konstruktioner efter opstilling af contai-
nere skal udbedres af entreprengren uden udgift for bygherre.
Renggring inden aflevering.

Inden afleveringen af arbejderne skal der ud over almindelig "hand-
vaerkerrenggring” foretages en professionel renggring af de bergrte

[o] . . .
omrader i og omkring ejendommen.

Renggringen skal udfgres professionelt med relevante vaerktgjer og
renggringsmidler tilpasset de individuelle arbejder.

Renggringen omfatter fglgende hovedpunkter:

o Renggring af facader ved afrensning/afbgrstning af st@gv og
pudsrester pa salbaenke, gesimsband.

. Renggring af overflader pa vinduer og udvendige dgre, sa stgv,
impraegneringsvaeske og andre urenheder fjernes.

J Udvendig polering af glas i alle vinduer og udvendige dgre.

. Oprydning og renggring af belaegninger og bede pa fortov og
gaden, i garden, ved gavlen m.v.
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Byggepladsindretning

1.20.1.4 Sarpriser/enhedspriser/tillaegspriser.

Der gnskes oplyst tillaegspris/enhedspris/fradragspris pa nedenstden-
de arbejder:

e Fradragspris vedrgrende byggeplads, hvis alle arbejder under afs.
1.3.2 vedrgrende nye altaner udgar.

Disse enhedspriser/tillaegspriser/fradragspriser vil indgd i bedsmmel-
se af tilbudet pa lige fod med de gvrige opgivne priser.
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1.20.2

1.20.2.1

1.20.2.3.1

1.20.2.3.2

1.20.2.2

1.20.2.3

1.20.2.3.1

Stillads

STILLADS

Arbejdernes omfang.

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gade.

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gard.

Generelle forhold vedrgrende stillads.

Alle ngdvendige tilladelser for at gennemfgre entreprisen, skal ind-
hentes af entreprengren. Dette omfatter bl.a. tilladelse til opstilling af
stillads p& offentligt areal eller pa private arealer.

Entreprengren skal dagligt efter endt arbejdsdag fjerne stiger fra ga-
de- og gardniveau samt sgrge for at nederste lemme i stilladsdaek er
forsvarligt aflaste.

Bygherre betaler ikke stilladsleje for vejrligsdage. Dette gaelder bade

det antal vejrligsdage som er forudsat i udbudstidsplanen og eventu-
elle yderligere vejrligsdage som konstateres ved arbejdets udfgrelse.

Arbejdsbeskrivelse og materialeoversigt.

Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gade.

Tilbuddet skal indeholde udgifter til at levere, opstille, leje, nedtage
og bortkgre alt stillads til alle stilladskraevende arbejder.

Dette omfatter ligeledes alle ngdvendige inddaekninger, afdaekninger,
el-hejse, skakte samt andet for udfgrelse af arbejderne. El-hejse skal
tilsluttes af entreprengren.

Der anbringes de ngdvendige el-hejse og skakte for at kunne gen-
nemfgre arbejderne hensigtsmeessigt.

Over alle dgre til opgange, trapper, porte m.v. skal der opseettes teet
skaerm til beskyttelse.

Ved fortovet skal stilladset opstilles med brede bundrammer, sa fod-
gaengere kan passere ejendommen pa fortovet. Der skal veere taet
skaerm over fortovet.

Ved gverste stilladsdaek skal der opsaettes lodret afskaermning. Over-
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Stillads

gangen mellem det vandrette daek og den lodrette afskaermning skal
veere taet.

Hvis nedlgbsrgr fjernes fra tagrender skal der midlertidigt monteres
flexrgr, som leder vandet fra tagrenderne ud over stilladset vaek fra
facaden.

Det ngdvendige antal konsolflytninger skal vaere indeholdt i tilbudet
ogsa hvis arbejdernes raekkefglge pd grund af entreprengrens forhold
&ndres.

Stilladset skal inddaekkes med plastnet.

Stilladset skal fastggres forsvarligt til bygningen i baeredygtigt mur-
veerk og ikke til vinduer eller andre sekundare bygningsdele.

Stilladsafstivning skal placeres i en sddan hgjde i forhold til de gen-
nemgaende hoveddaek, at de ikke hindrer almindelig feerdsel pa stil-
ladset.

Nar stilladset nedtages, skal hullerne efter stilladsafstivningerne luk-
kes, sa de er teette og overfladestruktur skal svare til facaden i gv-
rigt. Lukningerne skal indfarves eller pletmales i en farve, der svarer
til den omgivende facade.

Entreprengren skal selv sgrge for ngdvendige tilladelser i forbindelse
med opstilling af stilladset.

Entreprengren har ansvaret for, at stilladset opstilles i overensstem-
melse med alle geeldende regulativer og sikkerhedsbestemmelser.
Ved eventuel patale fra myndighederne, skal manglerne udbedres
straks, sa de gvrige arbejder ikke forsinkes.

Entreprengren fastseetter selv, hvor meget stillads, der skal veere op-
sat pa ejendommen pa@ samme tid, for at samtlige arbejder kan udfg-
res efter tidsplanen.

Stilladsprisen reguleres ikke uanset om det i projektbeskrivelsen in-

deholdte arbejde varer kortere eller leengere tid end udbudstidspla-
nen angiver.

Materialeoversigt.

Stilladsmateriel Let stdlrgrsstillads med opgangs-
felter, fodbraedder m.v.

Affaldsskakt
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Stillads

El-hejs Hejs til mindst 75 kg forsynet med
styreenhed til terraen

Afdaekningsmateriale Tilpassede krydsfinérplader. Lodret
afdeekningsskaerm ved gverste
daek

Afskaermning af stillads Plastnet

1.20.2.3.2 Opstilling, leje og nedtagning af stillads mod gard.
For arbejdsbeskrivelse og materialer henvises til afsnit vedrgrende

stillads mod gade.

1.20.2.4 Saerpriser/enhedspriser/tillaegspriser.

Der gnskes oplyst tillaegspris/enhedspris/fradragspris pa nedenstden-
de arbejder:

e Daglig leje af stillads pd gadesiden.
e Daglig leje af stillads p& gardsiden.

e Fradragspris vedrgrende byggeplads, hvis alle arbejder under afs.
1.3.2 vedrgrende nye altaner udgar.

Disse enhedspriser/tillaegspriser/fradragspriser vil indga i bedgmmel-
se af tilbuddet pa lige fod med de gvrige opgivne priser.
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2 UDBUDSTIDSPLAN

Ydelse

Udbudstidsplan

Uge, 2005

Opmaling af vinduer

Etablering af byggeplads

Opstilling af stillads mod gade og gard
Arbejder pa tag, facader og altaner
Vinduesarbejder

Aflevering *)

Nedtagning af stillads *)

16
19
19
20-26
23-26
26

27

*) Sanktionsbaerende knudepunkt
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3 TEGNINGSLISTE

Tegningsliste

Tegningsemne Tegning nr. Ca. mal Dato
Tagplan, eksisterende forhold (99)3.20 1:100 17/3-05
Tagplan, fremtidige forhold (99)3.21 1:100 17/3-05
Gardfacade, eksisterende forhold - princip (99)3.30 1:100 17/3-05
Gardfacade, eksisterende forhold - princip (99)3.31 1:100 17/3-05
Gérdfacade, fremtidige forhold - princip (99)3.32 1:100 17/3-05
Gardfacade, fremtidige forhold - princip (99)3.33 1:100 17/3-05
Gadefacade, eksisterende forhold - princip (99)3.34 1:100 17/3-05
Gardfacade, eksisterende forhold - princip (99)3.35 1:100 17/3-05
Gardfacade, fremtidige forhold - princip (99)3.36 1:100 17/3-05
Gardfacade, fremtidige forhold - princip (99)3.37 1:100 17/3-05
Snit A, eksisterende forhold - princip (99)3.38 1:100 17/3-05
Snit B, eksisterende forhold - princip (99)3.39 1:100 17/3-05
Snit A, fremtidige forhold - princip (99)3.40 1:100 17/3-05
Snit B, fremtidige forhold - princip (99)3.41 1:100 17/3-05
Stern, skrat tag/fladt tag, snit - princip (27)5.01 1:10 17/3-05
Afslutning paptag, snit - princip (27)5.02 1:5 17/3-05
Paptag, inddaekning ved mur - princip (27)5.03 1:10 17/3-05
Paptag, inddaekning ved rgrgennemfgring -

orincip (27)5.04 1:10  17/3-05
Detalje ved taglem - princip (27)5.05 - 17/3-05
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Tegningsliste

Tegningsemne Tegning nr. Ca. mal Dato
Vinduesoversigt mod gade - princip (31)4.01 1:20 17/3-05
Dgroversigt, mod gade - princip (31)4.02 1:20 17/3-05
Vindues- og dgroversigt, mod garden -

princip (31)4.03 1:20 17/3-05
Profildetaljer - princip (31)5.01 - 17/3-05
Ny altan, princip (40)4.01 1:20 17/3-05
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4.1

4.2

4.3

Generelle forhold

GENERELLE FORHOLD.

Betingelserne anfgrt i dette afsnit supplerer og gar forud for betingel-
serne anfgrt i efterfglgende afsnit "AB92 med tilfgjelser" under afsnit
5 nedenfor.

Arbejdsudfgrelse generelit.

Arbejdet udfgres i henhold til udbudsmaterialets tegninger og beskri-
velse samt handvaerksmaessig korrekt byggemade.

I tilfeelde af uklarheder i beskrivelsen skal fabrikantens retningslinier
og vejledninger som minimum efterkommes.

Hvis der er tegn p&, at konstruktioner er angrebet af rad eller svamp,
skal dette straks meddeles tilsynet, som tager stilling til, i hvilket om-
fang skaderne skal udbedres. De enkelte tilbud skal ikke indeholde
priser for sddanne arbejder med mindre der ggres seerligt opmaerk-
som pa det i det relevante afsnit.

Kontrol og maltagning.

Alle tegninger er principtegninger, sa der ma ikke males pa tegnin-
gerne og alle mal tages pa stedet.

For et arbejdes pabegyndelse skal entreprengren kontrollere, at ar-
bejdsstedets tilstand i alle mader er sddan, at han kan tage ansvaret
for sin egen entreprises konditionsmaessige udfgrelse og produktets
holdbarhed.

Beskyttelse og sikkerhed.

Entreprengrens tilbud skal omfatte alle pa tilbudsdatoen gaeldende
overenskomstmaessige vinterforanstaltninger samt bl.a. snerydning af
stillads og arbejdsplads.

Udgifter til andre udvidede vinterforanstaltninger samt snerydning pa
adgangsveje til boligen forestas af bygherren eller af entreprengren
til en i forvejen aftalt betaling.

Udfgrelse af vinterforanstaltninger skal forega inden for tidsplanens
rammer.

Ved "varmt arbejde" skal arbejdet udfgres efter Brandteknisk vejled-
ning nr. 10, 10A og eventuelt 10B, herunder etableres ngdvendigt
slukningsudstyr.
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Generelle forhold

Entreprengren har ansvaret for, at de alle sikkerhedsforanstaltninger
iagttages. Udgifterne i forbindelse med sikkerhedsforanstaltninger
skal indeholdes i tilbudet.

Alle bestemmelser i og i henhold til lovgivningen om arbejderbe-
skyttelse, arbejdsmiljgloven, brandfarligt arbejde m.m. skal ngje
overholdes.

Entreprengren skal udfgre en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed i
forbindelse med byggepladsens indretning og drift.

Ansvar for udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed i tilfeelde
af, at 2 eller flere arbejdsgivere samtidigt beskaeftiger flere end 10
personer pa byggepladsen pahviler entreprengren.

Anmeldelsespligt til Arbejdstilsynet i tilfaelde af, at arbejdets forven-
tede varighed overstiger 30 arbejdsdage, og mindst 20 ansatte er be-
skaeftiget samtidigt, eller at den formodede arbejdsmaengde oversti-
ger 500 manddage pahviler entreprengren.

Eventuelle udgifter til eventuelle sendringer pa byggepladsen, honora-
rer til arbejdstilsynet samt eventuelle bgder og afgifter er bygherre
uvedkommende og skal afholdes af entreprengren og for dennes reg-
ning.

Entreprengren har ansvaret for, at interimistiske afspaerringer og an-
dre sikkerhedsforanstaltninger er intakte. Hvis de af hensyn til arbej-
det midlertidigt ma fjernes, skal de snarest genopsaettes senest nar
arbejdsstedet forlades.

Vejrligsspilddage.

I udbudstidsplanen er indregnet vejrligsspilddage som anfgrt ne-
denfor.

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni
4 4 3 1 1 1
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
0 1 2 2 2 2

Hvis det totale antal af godkendte vejrligsspilddage overskrider det
indregnede antal, er der tale om usaedvanligt vejrlig, der berettiger til
tidsfristforlaengelse. Betingelserne for godkendelse af en vejrligs-
spilddag er fglgende:

Nedbgr i mindst 4 timer inden for normal arbejdstid.

Vindstyrke stgrre end 7 (Beaufort) i mindst 4 timer inden for normal
arbejdstid.
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Generelle forhold

Reparationer efter eget arbejde.

Reparationer skal udfgres saledes, at de er "handvaerksmaessigt kor-
rekte" og i udseende svarer til de omgivende flader.

Udbedring efter vandskader eller lignende foretages af den entrepre-
ngr der har forvoldt vandskaden. Safremt der er uenighed om even-
tuel fordeling af sddanne udgifter, er entreprengrerne pligtige til at
underkaste sig tilsynets afggrelse.

Risikoen og ansvaret for skader pa bygherrens ejendom som direkte
eller indirekte kan henfgres til handlinger eller udeladelser fra entre-
prengrens side, eller som skyldes forkert eller uregelmeessig brug,
skal udbedres af entreprengren uden udgift for bygherre. Hvis der er
uenighed om eventuel fordeling af sddanne udgifter, er entrepreng-
rerne pligtige at underkaste sig tilsynets afggrelse.

Gener og varsling.

Arbejdet skal tilretteleegges sddan, at gener for beboerne minimeres
mest muligt.

Entreprengren skal varsle ved opslag i opgangen mindst 2 uger fgr
det er ngdvendigt med adgang til boliger.

2 dage inden arbejdet pabegyndes i hver bolig, skal der ligeledes
varsles ved brevindkast. Varslingen skal indeholde meddelelse om,
hvorndr arbejdet pabegyndes og afsluttes.

Er denne detailvarsling utilstraekkelig, eller omdelt for sent, og der
derfor ikke er ryddet i ngdvendigt omfang, skal dette ggres pa entre-
prengrens foranledning og for dennes regning.

Entreprengren skal ved sin skriftlige detailvarsling specifikt ggre be-
boerne opmaerksom pa i hvilket omfang der gnskes ryddet med hen-
syn til indbo, skabe m.v., om ngdvendigt ved markeringer pa planer
over de enkelte boliger til de enkelte beboere.

Arbejdet skal afsluttes indenfor det tidspunkt, der er varslet. Entre-

prengren skal mgde op i de boliger, der er varslet til den varslede tid.

Safremt entreprengren undtagelsesvis ikke kan overholde start- eller
sluttid som varslet, skal han i god tid sgrge for skriftlig og eventuelt
mundtlig afvarsling eller traeffe aftale om ny tid.

Nggleprocedure.

For at undga tvivl om ansvaret for opbevaring af nggler m.v. skal ne-
denstdende ng@gleprocedure folges ngje.
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4.9

Generelle forhold

Entreprengren har ved arbejde inden for normal arbejdstid, d.v.s.
mellem kl. 7.00 og 16.00, ansvaret for aflasning og lukning af ar-
bejdspladsen.

Entreprengren skal altid sgrge for at lukke, I3se og slukke efter sig,
nar arbejdsstedet forlades inden for og efter normal arbejdstid.

Entreprengren er eneansvarlig for de lejligheder, hvor han har faet
udleveret ngglerne. Entreprengren er ansvarlig for enhver fglge ved
tab af ngglerne, indvendige skader og lignende.

Lejligheder skal afldses sa snart de forlades, ogsa for et kortere tids-
rum

Ved arbejdstids ophgr skal entreprengren kontrollere, at samtlige
vinduer og adgangsdgre til boliger er lukkede og aflaste.

Entreprengren skal sgrge for, at ngglerne opbevares forsvarligt og
udleveres til/returneres fra de enkelte handvaerkere.

Arbejdstid.

Normal arbejdstid forstas som mandag - fredag kl. 07.00 - 16.00.

Kun efter saerlig aftale med tilsynet ma der arbejdes uden for den
normale arbejdstid. Arbejdet skal planlaegges og tilrettelaegges, sa al-
le tidsfrister kan overholdes ved arbejde i normal arbejdstid. Dette
geelder ogsa i tilfaelde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle
forsinkelser.

Almen adfeerd pa byggepladsen.

Entreprengren skal sikre at hans ansatte og eventuelle underentre-
prengrer og disses ansatte i det daglige ophold p& pladsen efterkom-
mer fglgende:

= At rygning alene sker udendgrs eller i mandskabsvognen og ikke i
boliger eller i ejendommens indvendige faellesomrader, som kael-
der etc.

= At alene toiletter i mandskabsvognen eller af bygherre anviste toi-
letter anvendes og ikke toiletter i boliger etc.

= At al kommunikation med ejendommens beboere til enhver tid
sker pa en hgflig og imgdekommende méade.

De af entreprengrens eller hans underentreprengrens formaend eller
ansatte, som ved deres adfaerd giver berettiget grund til klage, skal
pa bygherres eller tilsynets forlangende fjernes fra arbejdspladsen.
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4.11

4.12

4.13

Generelle forhold

Adgangsforhold og transportveje.

Al kgrsel med bil ma kun finde sted pa arealer, der er beregnet til bil-
kgrsel. Eventuelle skader pa belaegninger, graesplaener, bed, bygnin-
ger, inventar etc. skal retableres straks pa entreprengrens egen for-

anledning og for entreprengrens egen regning.

Oprydning, renggring og bortkgrsel af affald.

Renggring, oprydning og bortkgrsel af affald skal indeholdes i samtli-
ge ydelser.

Entreprengren skal rydde op efter sig, sa arealerne i og omkring be-
boelserne dagligt forlades ryddede og rengjort for affald. Affald skal
dagligt samles og laegges i containere eller oplagres pa et af tilsynet
anvist sted.

Entreprengren skal pa bygherres vegne foretage alle ngdvendige an-
meldelser og kontrolforanstaltninger i forbindelse med bortskaffelse
af byggeaffald.

Affaldet skal kildesorteres, transporteres og afleveres til modta-
geanlaeg efter de gaeldende lokale bestemmelser, f.eks. "Regulativ for
erhvervsaffald i Kgbenhavns Kommune" eller tilsvarende regulativer
fra nervaerende kommune.

Eventuelle krav til bygherren fra myndighederne grundet manglende
anmeldelser, sortering, kontrol m.v. viderefgres til entreprengren.

Entreprengren ma ikke anvende ejendommens opstillede containere,
men alene anvende egne containere etc. Alle udgifter hertil skal veere
indeholdt i entreprengrens tilbud.

Kvalitetssikring.

Senest ved 1. byggemgde aftales omfang og terminer for entrepre-
ngrernes skriftlige dokumentation for kvalitetssikringen.

Fotodokumentation skal indga i entreprengrens kvalitetssikring. Foto-
dokumentation skal udfgres, sdledes at alle fotos kan henfgres til en
ngjagtig fysisk position i byggeriet.

Fakturering.

Fakturaer skal stiles til:

EF Strandboulevarden 31/Praestggade 16
c/o Advokat Mogens Klausen
Kgbmagergade 55, 2. sal

1150 Kgbenhavn K
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Men sendes til:

a4 arkitekter og ingenigrer a/s.
Gladsaxevej 104

2860 Sgborg.

4.14 Aflevering.

Entreprengren skal kontrollere sin entreprise og rette eventuelle
mangler fgr afleveringen, sa der kun findes mangler, der lader sig
konstatere ved benyttelse af det fuldfarte arbejde.

4.15 Drift og vedligeholdelse.

Entreprengren skal i forbindelse med ibrugtagningen af de leverede
og monterede tekniske anlaeg, installationer, konstruktioner og inven-
tarer sta til rAdighed for gennemgang og instruktion vedrgrende an-
vendelse og drift.

Der skal udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesforskrifter for disse
bygningsdele.
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AB 92 med andringer og tilfgjelser

5 AB 92 MED ANDRINGER OG TILFGJELSER.

De ovenfor under afsnit 4 anfgrte andringer og tilfgjelser til AB 92 gar forud for de nedenfor
anfgrte andringer og tilfgjelser. I det efterfglgende er almindelige betingelser for arbejder og
leverancer i bygge- og anlaegsvirksomhed, AB 92, udfaerdiget af Boligministeriet den 10. de-
cember 1992, anf@rt i venstre side, og afvigelser/tilfgjelser til AB 92 i hgjre side.

Det under afvigelser/tilfajelser beskrevne gar forud for AB 92.

A. Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser

§ 1. Almindelige betingelser finder anvendelse pa
aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og an-
laegsvirksombed.

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstds som
kgberen og "entreprengren" som salgeren. Ved
underentrepriseforhold skal "bygherren" forstds som
hovedentreprengren og "entreprengren” som under-
entreprengren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gzelder kun, nar
det tydeligt og udtrykkeligt angives, p& hvilke punk-
ter fravigelse skal ske.

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter
belgbsangivelser ikke mervaerdiafgift (moms).

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstas ved ar-
bejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke
er helligdage.

Stk. 6. Alle dokumenter affattes pa dansk, og alle
betegnelser med hensyn til mgnt, mal og vaegt er
danske. Forhandlinger, herunder pa byggemgder,
skal foregd pa dansk. Hvis der tillige udfzerdiges
dokumenter pd et andet sprog, og der er uoverens-
stemmelse i forhold til den danske tekst, gselder den
danske tekst.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter
dansk rets regler.

Bygherrens udbud

§ 2. Ved udbud forst8s bygherrens opfordring til at Ad § 2 stk. 1.
fremkomme med tilbud. Arbejdes gennemfgres i henhold til Bolig-

ministeriets cirkulzere af 10. oktober 1991
om fast pris og tid. Prisen skal vaere fasti 12
maneder.

Stk. 2. Der bydes p8 grundlag af de oplysninger, som Ad § 2, stk. 2.

indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal Ved afgivelse af tilbud godkender entrepreng-
vaere entydigt og sdledes udformet, at der er klarhed ren det modtagne materiale som vaerende
over ydelsernes omfang og indhold. éntydigt og fyldestggrende.
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Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning
om eventuelle fortidsminder p8 ejendommen, jf. §
16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet oplyses,
hvorvidt der gnskes sikkerhedsstillelse for tilbagele-
vering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af
udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden
udlgbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen
straks frigives, uanset om den pageeldende har afgi-
vet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik p& en vurdering
af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav
om tilbudets form og kan herunder forlange, at tilbud
udfeerdiges med rimelig specifikation af tilbudssum-
men pd dertil leverede tilbudslister.

Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives som
enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken veegt
der ved vurderingen af tilbudets samlede stgrrelse vil
blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprengrens tilbud

§ 3. Nar flere i forening giver tilbud, er dette binden-
de en for alle og alle for en.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt sledes, at der
foruden en pris pd arbejdet som helhed skal angives
priser pa dele af arbejdet, kan priserne pa de enkelte
dele kun betragtes som selvstaendigt tilbud, hvis
dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet
eller tilkendegivet ved tilbudet.

Stk. 3. Huvis tilbud foruden en samlet sum skal inde-
holde enhedspriser, er begge dele bindende for til-
budsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse
ved betalingsregulering pd grund af stgrre eller min-

Nedenstdende cirkulzerer, bekendtggrelser
m.v. skal anses som en integreret del af ud-
buddet, hvorfor entreprengren er forpligtet til
at fglge disse (med eventuelle sendringer og
tilfgjelser):

Bekendtggrelse nr. 56 af 23/1-1995 om 5 &rs
eftersyn i byggeri med senere andringer.

Eventuelle retsforskrifter om bygge- og an-
laegsarbejder i vinterperioden.

Bekendtggrelse nr. 202 af 23/3 2000 om kva-
litetssikring ved byggearbejder med tilhgrende
vejledning.

Ovenstaende oversigt er ikke udtsmmende.
Nye love m.v., som traeder i kraft senere
eller zndringer af ovenstdende regler, skal
sagens parter selv sgrge for at holde sig
orienteret om.

Ad § 2, stk. 6:

Alle punkterne i tilbudslisterne skal vaere
fuldsteendig udfyldt og tilbudslisterne skal
afleveres til tiden i underskrevet stand.

Der betales ikke udregningsvederlag i for-
bindelse med afgivelse af tilbud.

Ad § 3, stk. 2.
Bygherren betragter tilbudets delydelser som

selvstaendige tilbud
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dre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsma-
terialet. Ved bedgmmelsen af tilbuds indbyrdes reek-
kefglge gaelder alene det samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er angivet
som hgrende til entreprisen pa tegninger, der er
udleveret entreprengren som grundlag for tilbudsaf-
givelsen, eller som er naevnt i de afsnit af arbejdsbe-
skrivelsen, der gzelder for den pagaeldende entrepri-
se.

Stk. 5. Vedstelsesfristen for licitationstilbud er 20
arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedst3elsesfristen
for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbu-
dets datering.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit
tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivel-
ser tilbageleveret.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette
tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen

8 4. Aftale om udfgrelse af en entreprise eller om en
leverance traeffes ved skriftlig accept af det afgivne

tilbud eller ved et sezerligt dokument. Der skal henvi-
ses til de dokumenter, som har dannet grundlag for

aftalen.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt pahviler bygherren.

Overdragelse af rettigheder og for-
pligtigelser m.v.

8 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i hen-
hold til aftalen.

Stk. 2. Overdrager entreprengren uforfaldne krav i
henhold til aftalen, gdr transporter, der stér i forbin-
delse med arbejdets udfgrelse, forud for andre trans-
porter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne
ikke overfgre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprengren kan overlade arbejdets udfg-
relse til andre i det omfang det er saedvanligt eller
naturligt, at arbejdet udfgres i underentreprise.

Ad & 3, stk. 4.

Tilbudet skal omfatte samtlige ydelser, leve-
rancer og naturlige fglgearbejder til entrepri-
sens fulde, konditionsmaessige feerdigggrel-
se.

Tilbudet skal ogsd omfatte ydelser som er
naevnt i de generelle afsnit.

Tilbudsgiver skal forinden afgivelse af tilbud
gore sig bekendt med ejendommen og de
forhold, der kan have betydning for entrepri-
sen. Krav som fglge af manglende kendskab
til naevnte forhold vil ikke blive anerkendt.

I tilfaelde af eventuel modstrid mellem pro-
jektdokumenterne geelder stgrste ydelse.

Ad § 3, stk. 5:
Den bydende skal vedst3 sit tilbud i 12 uger,

regnet fra tidspunktet for afgivelse af tilbud.

Ad. § 5, stk. 2.

Entreprengren ma kun give samlet transport
pd entreprisesummen eller restentreprise-
summen og kun til anerkendt pengeinstitut.
Transporten skal anmeldes for og noteres af
bygherren eller dennes forretningsfarer.

Ad § 5, stk. 4.

Safremt entreprengren gnsker at benytte
underentreprengrer, skal navne og adresser
samt arbejdsomrader oplyses ved underteg-
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Stk. 5. Hvis det ma anses for godtgjort, at et krav
vedrgrende mangler ikke eller kun med stor vanske-
lighed kan gennemfgres mod entreprengren, er byg-
herren berettiget til at ggre kravet geeldende direkte
mod entreprengrens underentreprengrer og leveran-
dgrer, jf. § 10, stk. 4.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§ 6. Medmindre andet fremgar af udbudsmaterialet,
skal entreprengren senest 8 arbejdsdage efter entre-
priseaftalens indg&else stille sikkerhed for opfyldelse
af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden
stilles i form af betryggende bank- eller sparekasse-
garanti, Kautionsforsikring eller pd anden, betryg-
gende made.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den
stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesum-
men. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af
entreprisesummen.

Stk. 3. For leverancer, som praesteres fuldt faerdige i
rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af kgbesum-
men.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3,
nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 &r efter afle-
veringstidspunktet, medmindre bygherren forinden

skriftligt har fremsat krav om afhjaelpning af mang-
ler. I sa fald nedskrives sikkerheden, ndr manglerne
er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophgrer 5 8r efter afleverings-
tidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om
afhjaelpning af mangler. I sa fald ophgrer sikkerhe-
den, ndr manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmaessig frigivelse af sikkerheden skal
ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste
punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren gnsker udbetaling i henhold til

nelsen af aftalen.

Entreprengren baerer det fulde ansvar for
eventuelle underentreprengrers arbejde. Byg-
herren kan udskyde underentreprengrer, hvis
bygherren har en saglig indsigelse mod under-
entreprengren. S8dan udskydelse medfgrer
ingen ret for tilbudsgiveren til at annullere sit
tilbud eller at fa tidsfristforlaengelse.

Ad § 5, stk. 5.

Entreprengren dokumenterer efter pdkrav,
at entreprengrens underentreprengrer, leve-
randgrer og andre har anerkendt og accepte-
ret bygherrens "springende regres", jfr. §
10, stk. 4, 3. punktum.

Ad § 6, stk. 1:

Omkostninger i forbindelse med sikkerheds-
stillelse afholdes af entreprengren.
Sikkerhedsstillelsen skal formuleres i over-
ensstemmelse med de af Bygge- og Bolig-
styrelsen udstedte aftaleformularer til brug
ved sikkerhedsstillelser/garantier efter AB92.

Ad § 6, stk.2, pkt. 2.
Sikkerhedsstillelsen skal udregnes af entre-
prisesummen inkl. moms.

Ved entreprisesummen forstds summen af
kontraktarbejder.

Nedskrivning kan fgrst ske efter skriftlig
accept fra bygherre.

Ad § 6, stk. 4:

Sikkerheden nedskrives fgrst, ndr patalte
mangler er udbedret.

Nedskrivning kan fgrst ske efter skriftlig
accept fra bygherre.

Ad § 6, stk. 5:
Sikkerheden ophgrer fgrst, nar patalte
mangler er udbedret.

Ophgr kan fgrst ske efter skriftlig accept fra
bygherre.

Ad § 6, stk. 6.
Udgar
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den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt
meddeles til entreprengren og garanten med ngje
angivelse af arten og omfanget af den pastdede mis-
ligholdelse samt stgrrelsen af det kraevede belgb.
Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage
fra meddelelsens fremkomst, medmindre entrepreng-
ren forinden over for Voldgiftsnaevnet har fremsat
begaering om beslutning specielt med henblik pd, om
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I s3 fald
geelder reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle
krav, som bygherren har i anledning af aftaleforhol-
det, herunder krav vedrgrende eventuelle ekstraar-
bejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt en-
treprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse

8 7. Hvis entreprengren kraever det, skal bygherren
ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kra-
vets fremseaettelse stille sikkerhed for opfyldelse af
sine betalingsforpligtelser over for entreprengren.
Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller
sparekassegaranti, kautionsforsikring eller p& anden,
betryggende made.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 m3neders gen-
nemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprise-
summen - udregnet sdledes, at entreprisesummen
fordeles ligeligt p& det antal m8neder, som i aftalen
er fastsat for arbejdets udfgrelse. Entreprengren kan
ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i hen-
hold til § 14 kraeve sikkerheden forgget, hvis veder-
laget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de
allerede betalte - overstiger det halve af 1 m3neds
gennemsnitsbetaling ifglge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprengren gnsker udbetaling i hen-
hold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og
samtidigt meddeles til bygherren og garanten med
angivelse af stgrrelsen af det kraevede belgb. Dette
udbetales til entreprengren inden 10 arbejdsdage fra
meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren
forinden over for Voldgiftsnaevnet har fremsat begee-
ring om beslutning specielt med henblik p&, om en-
treprengrens udbetalingskrav er berettiget. I s3 fald
geelder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestggrelse af alle de
krav. Som entreprengren har i anledning af aftalefor-
holdet, herunder krav vedrgrende eventuelle ekstra-
arbejder.

Forsikring

8§ 8. Bygherren tegner og betaler saedvanlig brand-
og stormskadeforsikring fra arbejdets pdbegyndelse,
indtil mangler, der er pavist ved afleveringen, er
afhjulpet. P& entreprengrens anmodning skal denne
og eventuelle underentreprengrer medtages som
sikrede pa forsikringspolicen. Forsikringen skal om-
fatte samtlige entreprengrers arbejde pd den bygning
eller det anlaeg, entrepriseaftalen vedrgrer. Ved om-
eller tilbygning skal forsikringen daekke skade pa

Ad § 7:
Udgér i sin helhed, da bygherre ikke stiller
sikkerhed

Ad & 8, stk. 1.

Bygherren tegner entrepriseforsikring med
all-riskdaekning

Entreprengren betaler selvrisikoen ved even-
tuelle skader. Selvrisiko pr. skade udggr
maks. kr. 25.000,00. Selvrisikoen modreg-
nes i entreprengrens tilgodehavende.
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arbejdet samt p& den bygning eller det anlaeg, der er
genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kraeve sig stillet som
selvforsikrer.

Stk. 3. Entreprengren og eventuelle underentrepre-
ngrer skal have sadvanlig ansvarsforsikring for ska-
der, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almin-
delige regler. Entreprengren skal p& anmodning do-
kumentere, at forsikringen er i kraft.

C. Entreprisens udfgrelse

Arbejdsplan og afsaetning

8 9. Entreprengren skal snarest muligt i samarbejde
med bygherren udarbejde en arbejdsplan.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsaetninger af de
bestemmende hovedlinier og hgjder (koter), medens
al gvrig afsaetning foretages af entreprengren.

Entreprengrens ydelse

8 10. Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med
aftalen, fagmaessigt korrekt eller i overensstemmelse
med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15.
Materialer skal - for s vidt disses beskaffenhed ikke
er anfgrt - veere af saedvanlig god kvalitet.

Stk. 2. Entreprengren skal levere alle materialer og
praestere alle forngdne biydelser til arbejdets feerdig-
ggrelse.

Saerlig bemaerkes, at forsikringen ikke om-
fatter entreprengrens maskiner, materiel,
redskaber, anleeg, udstyr og midlertidige
bygninger.

Det juridiske grundlag for forsikringsdaeknin-
gen er forsikringsaftalen mellem bygherren
og forsikringsselskabet, hvilken aftale gar
forud for naervaerende bestemmelse.

Ad § 8, stk. 3.

Entreprengren skal senest ved kontraktind-
gdelsen dokumentere at have tegnet saed-
vanlig ansvarsforsikring med deekningssum-
mer p& minimum kr. 5.000.000,00 for per-
sonskader og minimum kr. 2.000.000,00 for
tingskader.

Ad § 9, stk. 1.

Prgver pd materialer eller arbejdsprgver skal
ske i s god tid, at sendringer eller fremskaf-
felse af nye prgver ikke forsinker eget eller
underentreprengrers arbejde.

Entreprengren skal anmelde og rekvirere syn
hos myndighederne i god tid i forbindelse
med syn af arbejdsudfarelser.

Ad § 9, stk. 2.

Entreprengren har ansvaret for, at alle mal
vedrgrende hans entreprise overholdes og
skal kontrollere alle m&l, som kan p8virke
eget arbejde. Hvis tolerancer eller andre
malangivelser ikke er overholdt, skal dette
straks meddeles til tilsynet.

Entreprengren er ansvarlig for egne afsaet-
ninger, selv om disse er foretaget i samrad
med tilsynet.

Ad § 10, stk. 1.
Hvis navngivhe materialer eller faerdigvarer
er foreskrevet skal disse anvendes.

Ad & 10, stk. 2.

Materialer skal leveres i ngdvendigt omfang,
eksempelvis hvis de er naevnt et andet sted i
beskrivelsen, vist pa tegninger ellers er ngd-
vendige for faerdigggrelse af en beskreven
konstruktion, selvom de ikke er naevnt i
materialeoversigten.
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Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er be-
stemt til indfgjelse i arbejdet, skal leveres af entre-
prengren uden ejendomsforbehold. Nar de pagzel-
dende genstande er leveret pd byggepladsen, tilhgrer
de bygherren.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet
skal veere leveret med 5 ars leverandgransvar for
mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2.
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet
og begraenses sdledes, at leverandgrens ansvar op-
hgrer senest 6 ar efter levering til lager eller videre-
salg. Leverandgren skal endvidere have anerkendt,
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, naevnte
omstaendigheder skal kunne ggres geeldende direkte
mod leverandgren, dels at tvister vedrgrende mang-
ler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsret-
ten for bygge- og anlaegsvirksomhed.

Stk. 5. Entreprengren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medfgre betydelig
merudgift for ham eller vaesentlig forsinkelse af ar-
bejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer
vil vaere besveerligt at kontrollere overholdelsen af
bestemmelsen. Bygherren skal ved vaesentlige leve-
rancer have meddelelse om undladelsen.

Projektgennemgang, dokumentati-
on og prgver

Ad § 10, stk. 3.

Opbevaring af materialer m.v. skal ske s8 de
beskyttes mod bl.a. tyveri, beskadigelse,
tilsmudsning og nedbgr.Bygherren overtager
farst ansvaret for genstandene, ndr de er
indbygget, og entreprisen er afleveret.

Vaerktgj opbevares for den enkelte entrepre-
ngrs regning og risiko indtil afleveringsfor-
retning er afholdt.

Ad & 10, stk. 4.

"Leverandgren" aendres til "leverandgren og
eventuelle underentreprengrer".

Entreprengren dokumenterer efter pdkrav, at
de pageeldende har underskrevet fglgende
eller tilsvarende erkleering:

"Leverandgrens ansvar for mangler ved leve-
rancer ophgrer 5 3r efter afleveringen af det
byggeri, hvori leverancen indgar. Ved leveran-
cer til lager eller videresalg ophgrer ansvaret
dog senest 6 3r efter leveringen til kgberen.

Safremt det m& anses for godtgjort, at et krav
vedrgrende mangler ved leverancer ikke eller
kun med stor vanskelighed kan gennemfgres
mod leverandgrens kgber eller mod efterfgl-
gende kgbere, anerkendes det, at kravet tillige
kan ggres geeldende direkte mod leverandg-
ren. Ogsd i sddanne tilfelde kan leverandgren
kun ggres ansvarlig for mangler i det omfang
hans egen leverance er mangelfuld og endvi-
dere kun i det omfang, det fglger af hans eget
kontraktforhold med hans kgber.

Leverandgren anerkender dog i alle tilfaelde at
kunne sagsgges sammen med kgberen eller
efterfglgende kgbere i anledning af parternes
indbyrdes forhold. Sagen behandles ved vold-
giftsretten for bygge- og anlaegsvirksomhed."

Og

Underentreprengren anerkender, at man-
gelskrav under de i AB 92, § 5, stk. 5 naevnte
omstaendigheder skal kunne ggres geeldende
direkte mod underentreprengren, dels at tvi-
ster vedrgrende mangler skal behandles ved
voldgiftsretten for bygge- og anlaegsvirk-
somhed.
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8§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme,
at entreprengren skal deltage i projektgennemgang.
Der kan endvidere fastsaettes bestemmelser om
arten og omfanget af prgver og om den dokumenta-
tion for arbejdets udfgrelse, for udfgrte anlaeg, for
anvendte materialers oprindelse og egenskaber og
for udfgrte prgver, som entreprengren skal afgive.
Bestemmelser herom kan indgd i en udbudskontrol-
plan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilve-
jebringelse af dokumentationen og prgverne er et led
i entreprengrens ydelse.

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfgrelse og
ved afleveringen forlange yderligere progver. Ogsa i
sddanne tilfzelde skal entreprengren stille forngdent
mandskab til disposition ved prgvernes udtagning og
undersggelse. Hvis de yderligere prgver viser kon-
traktsmaessig ydelse, skal bygherren betale herfor
som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprengren
betale bygherrens udgifter.

Stk. 3. Entreprengren skal give bygherren og dennes
tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktions-
steder, hvor arbejdet udfgres. Bygherren kan endvi-
dere kreaeve de oplysninger, der er ngdvendige til at
bedgmme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbej-
dets gang kassere ikke kontraktmaessige arbejder
eller materialer. Denne kassation skal ske sa hurtigt
som muligt.

Stk. 5. Entreprengren skal Igbende foretage opryd-
ning og remning og skal omg&ende fijerne kasserede
materialer fra byggepladsen.

Ad § 11, stk. 1.

Det forudseettes at entreprengren deltager i
projektgennnemgang uden omkostninger for
bygherren, uanset om projektgennemgan-
gen sker fgr eller efter entrepriseaftalens
indgdelse.

Entreprengren skal udarbejde kvalitetssik-
ringsmateriale (KS), som redeggr for og
styrer fglgende:

. Hvem der overfor virksomheden er an-
svarlig for sikringen af den konkrete
opgave.

. Kommunikationslinier mellem dem, der
er ansvarlige for sikringen og bygher-
res radgiver.

. Styring af dokumenter, herunder arki-
vering og rettelse og kassering af teg-
ninger.

. Informationsmgder for og instruktion af
handvaerkere pa pladsen om bl.a. nye
eller vanskelige arbejdsgange.

. Modtagekontrol vedrgrende leverancer.

. Proceskontrol af, at arbejdsgangene
fgrer til de kraevede resultater. Denne
indsats er af afggrende betydning i en-
treprengrens kvalitetssikring. Kontrol-
len kan planleegges og dokumenteres
ved hjaelp af checklister, procesdia-
grammer og kontrolkort. Der skal fast-
laegges kontrolniveau og kontrolfre-
kvenser.

. Slutkontrol der ofte udfgres af entre-
prengrens konduktgr og projektleder.

Ad 811, stk. 4:
Kassation giver ikke ret til tidsfristforlaengel-
se

Ad § 11, stk. 5.

Galdende regulativ for den pagaeldende
kommune, for fjernelse af affald, herunder
eventuelt krav om sortering skal fglges, og
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Arbejdets forringelse m.v.
Vedligeholdelse

8 12. Forringes, gdelaegges eller bortkommer arbej-
det eller dele af dette inden afleveringen, skal entre-
prengren for egen regning sgrge for kontraktsmaessig
ydelse, medmindre forholdet kan henfgres til bygher-
ren. Hvis bygherren leverer materialer til entrepreng-
rens arbejde, gaelder det samme vedrgrende disse i
tiden fra entreprengrens modtagelse heraf og indtil
arbejdets aflevering.

Stk. 2. Skader, som entreprengrer forvolder pa hin-
andens arbejde, materialer og materiel, er bygherren
uvedkommende.

Stk. 3. Entreprengren skal vedligeholde det udfgrte
arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i
brug f@r afleveringen, geelder reglerne i stk. 1-3 indtil
ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder

8 13. Bygherren sgrger for ngdvendig godkendelse
af projektet og afholder udgifterne herved.

Stk. 2. Entreprengren sgrger for anmeldelser, ansg-
ger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer
attester, der vedrgrer selve arbejdets udfgrelse, og
afholder udgiften herved.

Andringer i arbejdet

8 14. Bygherren kan forlange andringer i arbejdets
art og omfang, ndr sendringen har naturlig sammen-
haeng med de aftalte ydelser. Entreprengren har ret
til at udfgre sddanne sendringer, medmindre bygher-
ren paviser szrlige forhold, der begrunder, at byg-
herren lader andre udfgre arbejdet.

Stk. 2. Bygherrens krav om andring skal fremseettes
skriftligt. Det samme geelder parternes eventuelle
krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris,
tid og sikkerhed som fglge af andringen. Der treeffes
snarest skriftlig tillaegsaftale om aendringen. For-
handlinger herom ma ikke medfgre forsinkelse af
arbejdets udfgrelse.

modtagesedler fra kontrolleret losseplads,
skal afleveres til miljgkontrollen.

Da ejendommen er beboet skaerpes kravet
til oprydning dvs. undlader entreprengren
daglig oprydning og renggring, eller undlader
han at fjerne kasserede eller overflgdige
materialer fra arealer, hvor ejendommens
beboere feerdes, sdledes at der opstar gener
for beboerne, kan bygherren eller dennes
tilsyn uden varsel lade oprydning eller ren-
ggring foretage af andre, og modregne beta-
ling herfor i entreprengrens tilgodehavende.

Ad § 14, stk. 2.

Ekstraarbejder og andringer ma kun udfgres
efter at der foreligger underskrift pd aftale-
seddel fra bygherre herom.

P&begyndes de fgr en sddan foreligger, er
bygherren ikke forpligtet til at honorere
dem.
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Stk. 3. Vedrgrer a&ndringerne arbejder, hvorom der
geelder enhedspriser, reguleres den aftalte entrepri-
sesum i overensstemmelse hermed, medmindre der
treeffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter en-
hedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af
entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de
enkelte poster i tilbudslisten.

Stk. 4. Udover tilfeeldene naevnt i stk. 3, udferes
2ndringsarbejde som regningsarbejde, medmindre
andet er aftalt.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal
entreprengren godskrive bygherren de udgifter, som
spares eller burde have vaeret sparet. Vedrgrer for-
mindskelsen arbejder, hvorom der gaelder enhedspri-
ser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang,
mindrearbejdet medfgrer, at entreprisesummen
formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignen-
de forhold

8 15. Entreprengren skal indhente bygherrens afgg-
relse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder
tilstraekkelig vejledning til udfgrelse af arbejdet.

Stk. 2. Finder entreprengren, at arbejdet ikke kan
udfgres i overensstemmelse med den indgdede afta-
le, skal entreprengren snarest muligt underrette
bygherren og fglge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprengren skal snarest muligt underrette
bygherren, hvis der opstar forhold, som hindrer eller
vanskeligggr arbejdet eller ggr det naerliggende, at
bygherren pafgres ulempe eller tab, herunder padra-
ger sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er
tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal en-
treprengren - mod forngden forleengelse af tidsfrister
og mod betaling herfor - bedst muligt traeffe foran-
staltninger for at undg8, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger
om foretagne undersggelser vedrgrende grundvands-
og jordbundsforhold, forurening eller andre hindrin-
ger. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder
fyldestggrende oplysninger om hindringerne, skal
foranstaltningerne herimod og ulemperne herved
betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemfgrelse af sddanne
forundersggelser, der er rimelige eller seedvanlige

Eventuelle afvigelser fra projektmaterialet i
udfgrelse eller materialer ma kun ske efter
forudgdende godkendelse af bygherre. I
modsat fald kan eendringerne kraeves om-
gjort i.h.t. projektmaterialet uden honore-
ring.

Ad § 14, stk. 4.

Entreprengren skal dokumentere opggrelse
over eventuelle ekstraarbejder og dekorter
gennem fremlaeggelse af priskuranter, origi-
nale ugelister og arbejdssedler, akkordopgg-
relse samt fakturaer og lignende

Ad § 15, stk. 1.

Safremt der er uoverensstemmelse mellem
arbejdsbeskrivelsen og tilhgrende tegnings-
seet, skal stgrste ydelse eller maengde leve-
res uden regulering af entreprisesummen.

Ad § 15, stk. 2.

Underretningen skal veere skriftlig.
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under hensyntagen til grundens karakter, beliggen-
hed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete
forhold, som medfgrer offentlige pabud eller forbud,
der hindrer arbejdets viderefgrelse eller ggr denne
urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestil-
le entreprisen mod godtggrelse til entreprengren.
Godtggrelsen omfatter ikke entreprengrens mistede
fortjeneste ved ikke at fuldfgre arbejdet, men alene
det gvrige tab, entreprengren lider.

Fortidsminder

8 16. Entreprengren skal drage omsorg for, at jord-
faste fortidsminder ikke beskadiges, endres eller
flyttes.

Stk. 2. Entreprengren skal straks anmelde fund af
fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og
arbejdet skal standses i det omfang, det bergrer
fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprengren skal sgrge for, at genstande,
der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gaelder ogsd ved fund af vrag og
faste fortidsminder pa havbunden.

Bygherrens tilsyn

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forst3s dennes byggele-
delse, fagtilsyn eller andre tilsynsfgrende, saerligt
udpeget af bygherren.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal veere til
stede pa arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repraesenterer bygherren Ad § 17, stk. 3.

over for entreprengren med hensyn til arbejdets Entreprengren tilsyn skal varetage sikker-
tilrettelaeggelse og udfgrelse. Tilsynet kan give og hedsarbejdet og vaere sikkerhedskoordinator
modtage meddelelser vedrgrende arbejdet, godkende i hele byggeperioden, jf. Arbejdsministeriets
eller kassere materialer eller arbejder samt give bekendtggrelse, herunder valg af sikker-
anvisninger med hensyn til tilrettelaeggelsen af de hedsrepraesentant samt afholdelse af koordi-
forskellige entreprengrers arbejde i deres indbyrdes neringsmgder.

forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entre-
prengren for selv at fgre kontrol.

Entreprengrens arbejdsledelse

8§ 18. Entreprengren skal lede arbejdet personligt
eller ved en stedfortraeder som repraesentant over for
bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilret-
teleeggelse og udfgrelse.

Stk. 2. Entreprengren eller dennes stedfortraeder skal
vaere til stede pd arbejdspladsen eller skal kunne

tilkaldes.

Byggemgder

8§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemga- Ad § 19, stk. 1.

der og udarbejder mgdereferater, der snarest muligt Indsigelser mod byggemgdereferaterne skal
sendes til de entreprengrer, bygherren har kontrahe- fremfgres umiddelbart efter modtagelse af
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ret med.

Stk. 2. Entreprengren skal selv eller ved sin stedfor-
treeder deltage i byggemgderne.

Stk. 3. P& hvert byggemode opggres med angivelse
af 8rsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor
arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Samvirke med andre entreprengrer

8 20. Entreprengren skal samvirke med andre entre-
prengrer pd byggepladsen og i tide forhandle med
tilsynet, sdledes at fejl og forsinkelser ved manglen-
de samvirke mellem entreprengrerne undgas.

Tilkaldelse af bygherren og entre-
prengren. Parternes ophold i ud-
landet

8 21. Bygherren og entreprengren skal over for
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis
entreprengren eller dennes stedfortraeder, skal kunne
tilkaldes.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprengren er bosat i
udlandet, eller boszetter sig der efter aftalens indg3-
else, skal den padgeeldende part opgive en person
med bopael eller hjemsted her i landet, der kan fore-
tage gkonomisk bindende dispositioner pd partens
vegne, mod hvem sggsmal kan rettes pa partens
vegne, og med hvem alle forhandlinger pa den pa-
geeldende parts vegne kan fgres med bindende virk-
ning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling

8§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har
entreprengren en gang hver mned ret til betaling
for udfgrt arbejde m.v. Bygherren skal senest 15
arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk.
11, betale det belgb, der p& byggepladsen er ydet
kontraktmaessige arbejder og materialer for.

referatet.

Ad § 20.

Hvis entreprisen bygger pa andre entrepre-
ngrers arbejde har entreprengren pligt til
straks at patale synlige fejl og mangler som
kan fa indflydelse p8 hans eget arbejde

Ad § 22, stk. 1:
Bygherren forbeholder sig 20 arbejdsdage til
betaling fra modtagelse af anmodningen.

Anmodninger anses fgrst for modtaget ndr

fglgende krav er overholdt:

. Tilbudsarbejde og ekstraarbejde er
anfort pd separate anmodninger.

. For hver anmodning er det udfgrte
arbejde opgjort ved procentvis udfgrel-
se for hvert punkt i tilbudslisten

. For hver anmodning fremgar den totale
tilbbudssum, det aktuelle fakturerede
belgb og summen af tidligere fakture-
rede belgb.
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Stk. 2. Entreprengren kan - efter samme regler som
anfgrt i stk. 1 - tillige kreeve betaling for materialer
m.v., som er kgbt af entreprengren og ikke er leveret
p% byggepladsen. Hvis bygherren kreever det, skal
entreprengren stille sikkerhed for kontraktsmaessig
levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens stgrrelse skal
svare til den kraevede betaling - inklusive moms - for
de ikke-leverede materialer.

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20
arbejdsdage for deres anvendelse pa byggepladsen
kan alene kraeves, hvis der er oplyst herom i tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det afta-
les, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Beta-
lingsplanen fglger tidsplanen og fastsaetter, til hvilke
tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal
udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved
hvilke stadier og med hvilke belgb entreprisesummen
eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde
sted til de aftalte tidspunkter m.v., forudsat at det
arbejde, betalingen angdr, er praesteret.

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke treeffes
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling krae-
ves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesum-
men skal reguleres som fglge af aendringer i indeks,
overenskomstmaessige arbejdslgnninger, materiale-
priser m.v., finder reguleringen sted i forbindelse
med betalingen for de dele af arbejdet, der bergres
af zendringen. Reguleringen sker pd grundlag af
entreprengrens dokumenterede opggrelse.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprengren
en endelig og fuldsteendig opggrelse, herunder over
tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at byg-
herren har modtaget denne slutopggrelse, kan en-
treprengren ikke fremkomme med yderligere krav -
bortset fra sddanne, der er taget specificeret forbe-
hold om i slutopggrelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder ogsa grund-
modningsarbejder, skal slutopggrelsen fremsendes til
bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen -
for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter
afleveringen. Ved anlaegsarbejder - bortset fra dem,
der er naevnt i § 36, stk. 1 - er fristen for fremsen-
delse af slutopggrelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopggrelsen ikke er kommet frem til
bygherren inden udlgbet af tidsrummet naevnt i stk.
8, kan denne skriftligt kraeve opggrelsen fremsendt
inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opggrelsen heref-
ter ikke til bygherren inden udlgbet af denne frist,
fortaber entreprengren krav pd vederlag for ekstra-
arbejder, der udfgres som regningsarbejder, samt for
1gn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprengrens slutopggrelse skal betales
senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Ad § 22, stk. 2 og 3:

Bestemmelserne udgdr. Forudbetaling for
materialer, der ikke er leveret til byggeplad-
sen, kan ikke finde sted.

Ad § 22, stk. 6:

Evt. regulering sker i overensstemmelse med
Bygge- og Boligstyrelsens cirkulaere af
10.10.1991 om pris og tid pa grundlag af
totalindekset.

Ad § 22, stk. 8:

Slutopggrelse skal veere fremsendt senest 15
dage efter aflevering.

Ad § 22, stk. 10:

Slutopggrelsen betales senest 20 arbejds-
dage fra modtagelsen af anmodningen.
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Stk. 11. Entreprengrens tilgodehavende forrentes fra
forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i
stk. 1 er Igbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et kraevet belgb ikke er
forfaldent, skal han straks give entreprengren skrift-
lig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfeelde af uenighed om en opggrelse skal
bygherren betale tilgodehavender, som parterne er
enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om
bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller
foretage modregning i entreprengrens betalingskrav,
finder reglerne i § 46 anvendelse, hvis en part begee-
rer det.

Stk. 15. Hvis det er ngdvendigt for at forhindre ar-
bejdets standsning, kan bygherren for entrepreng-
rens regning udbetale arbejdslgn, som entrepreng-
rens ansatte har til gode.

Entreprengrens ret til at standse
arbejdet

8§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne belgb
ved betalingsfristens udlgb, kan entreprengren efter
skriftligt varsel pa 5 arbejdsdage standse arbejdet.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere straks standse
arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalings-
standsning, eller hvis der &bnes forhandlinger om
tvangsakkord, eller bygherrens gkonomiske forhold i
gvrigt viser sig at veere sddanne, at denne m3 anta-
ges at vaere ude af stand til at opfylde entrepriseaf-
talen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke
har stillet - eller pd entreprengrens opfordring ikke
straks stiller - betryggende sikkerhed for opfyldelsen
af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristfor-
laengelse

8 24. Entreprengren har ret til forlaengelse af tidsfri-
ster ved forsinkelse af arbejdet, der er en fglge af
endringer i arbejdets art og omfang, som kraeves af
bygherren. jf. § 14.

bygherrens forhold eller anden entreprengrs forsin-
kelse.

forhold, der opstdr uden entreprengrens skyld, og
over hvilke entreprengren ikke er herre, f.eks. krig,
usadvanlige naturbegivenheder, brand, strejker,
lockout eller haerveerk,

nedbgr, lav temperatur, steerk vind eller andet vejr-
lig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, ndr sa-

dant vejrlig forekommer i vaesentligt stgrre omfang,
end det er saedvanligt for den pdgaeldende arstid og

Ad § 22, stk. 11.

Lobedage udgar og erstattes af arbejdsdage
dvs. at entreprengrens tilgodehavende for-
rentes fra den 21. arbejdsdag.

Ad § 24, stk. 1, nr. 3:

Arbejdskonflikter af lokal karakter mellem en
entreprengr og hans personale godkendes
ikke som tidsfristforleengende.

Ad § 24, stk. 4:

S&fremt entreprengren vil paberabe sig tids-
fristforlaengelse p& grund af usaedvanligt
vejrlig, skal han dokumentere dette ved en
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egn, eller

offentlige p%bud eller forbud, som ikke skyldes en-
treprengrens egne forhold.

Stk. 2. Entreprengren skal dog sgge forsinkelsen
undgdet eller begrzaenset ved sddanne dispositioner,
som med rimelighed kan kraeves.

Stk. 3. Anser entreprengren sig berettiget til forlaen-
gelse af en frist, skal bygherren snarest muligt un-
derrettes skriftligt. Entreprengren skal pd forlangen-
de godtggre, at den indtrédte forsinkelse skyldes det
paberdbte forhold.

Entreprengrens haeftelse ved for-
sinkelse

8§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprengren ret
til tidsfristforlaengelse, er ansvarspadragende.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre saerlige
sanktionsbestemmelser, kan erstatningskrav for
forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre sezerlige
sanktionsbestemmelser, opggres bygherrens tab
efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlaen-
gelser

8 26. Bygherren har ret til forleengelse af tidsfrister
ved forsinkelse af arbejdet, der er en fglge af, at
bygherren eller anden entreprengr udsaettes for for-
holdende naevnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5).
Bygherren har samme ret ved sendringer som naevnt
i§24,stk. 1, nr. 1,

Stk. 2. Bygherren skal dog sgge forsinkelsen undgdet
eller begraenset ved sddanne dispositioner, som med
rimelighed kan kreeves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlaengelse
af en frist, skal entreprengren snarest muligt under-
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udtalelse fra Meteorologisk Institut nserme-
ste malestation.

Ad § 25, stk. 1:

Dette gaelder ogsd, hvis der sker sanktions-
givende forsinkelse i forhold til aftalte mel-
lemterminer.

Ad § 25, stk. 2:

Forsinkelser i forhold til geeldende tidsplan
medfgrer, at entreprengren ma betale en
dagbod, som pr. arbejdsdag udggr 2 promil-
le af entreprisesummen inkl. moms, dog
mindst 5.000,- kr. pr. arbejdsdag.

Bygherren er berettiget til at vente med
dagbodsopggrelsen/-serne indtil aflevering
er sket, uden herved at fortabe nogen ret-
tigheder.

Bygherren forbeholder sig ret til at modregne
dagbod i entreprengrens tilgodehavende.

Opggrelsen af de efter tidsplanen konstate-
rede forsinkelser foretages af byggeledelsen,
og de beregnede dagbgder modregnes i
entreprengrens fgrstkommende udbetalings-
begaering.

Ad § 26, stk. 1:

Bygherren er berettiget til tidsfristforlaengel-
se ved forsinkelse af arbejdet, som skyldes
registrering og udbedring af hidtil ukendte
r&d- og svampeskader.
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rettes skriftligt. Bygherren skal pa forlangende godt-
ggre, at den indtrddte forsinkelse skyldes det pabe-
rabte forhold.

Bygherrens haeftelse ved forsinkel-
se

8 27. Entreprengren har ret til erstatning for det
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes

bygherrens forhold. jf. § 24, stk. |, nr. 2, og denne
har udvist fejl eller forsgmmelse, eller

anden entreprengrs ansvarspddragende forsinkelse,
jf. 8§ 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspédra-
gende forsinkelse.

Stk. 2. Entreprengren har ret til godtggrelse, hvis
8rsagen til forsinkelsen kan henfgres til

§ 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller

§ 24, stk. 1, nr. 2, uden at vaere omfattet af naervee-
rende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.

Godtggrelsen udggr det tab, entreprengren har lidt,
dog uden entreprengrens mistede fortjeneste ved
ikke at kunne udfgre andre arbejder i forsinkelsespe-
rioden eller lignende videregdende tab.

Stk. 3. Kan forsinkelsens &rsag henfgres til § 24, stk.
1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprengren hverken ret til
erstatning eller til godtggrelse.

F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

8 28. Umiddelbart inden arbejdets faerdigggrelse skal
entreprengren give bygherren skriftlig meddelelse
om tidspunktet herfor (faerdigmelding). Bygherren
indkalder derefter entreprengren til en afleveringsfor-
retning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage
efter det angivne tidspunkt. jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, n8r
afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der
ved denne er pdvist vaesentlige mangler. Er dette
tilfeldet, afholdes ny afleveringsforretning, nar en-

Ad § 27, stk. 1 og 2.

Entreprengren skal dog omgdende skriftligt
fremseette sit erstatningskrav over for byg-
herren.

Ad § 28, stk. 1.

Bygherre anerkender fgrst faerdigmelding nar:

Samtlige arbejder er faerdiggjorte,
Ejendommen er i alt vaesentligt ryddet
og rengjort samt i indflytningsklar
stand og med alle funktioner funkti-
onsduelige,

Bygherren har faet overgivet alle ngd-
vendige eller hensigtsmaessige bet-
jenings- og vedligeholdelsesvejlednin-
ger i 2 eksemplarer,

Bygherren har modtaget kvalitetssik-
ringsplanen ajourfgrt med dokumen-
tation af og opfyldelsen af alle ydeev-
ner og funktionskrav samt for even-
tuelle driftsprgvninger,

Bygherren har modtaget samtlige ngd-
vendige attester og godkendelser, som
kraeves for bygningens ibrugtagning og
drift, og som entreprengren er ansvar-
lig for at indhente.
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treprengren har givet bygherren skriftlig meddelelse
om, at manglerne er afhjulpet. jf. stk. 1.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anfgrt i stk. 1
til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret
10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for feer-
digggrelse. Tilsvarende geelder for ny afleveringsfor-
retning som neaevnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal Ad § 28, stk. 4:

samtlige entrepriser vaere faerdiggjort, fgr bygherren Ibrugtagning pavirker ikke tidspunktet for
skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog den samlede aflevering.

veere aftalt eller fremgd af omstaendighederne, at

entrepriser eller dele af disse skal afleveres pa for- Afsnitsvis aflevering kan ikke finde sted.
skellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres

hver for sig.

Stk. 5. Ved anlaegsarbejder - bortset fra dem, der er
neaevnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte entrepri-
ser szerskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgar
af omsteendighederne.

Afleveringsprotokol

8 29. Ved afleveringsforretningen udfeerdiges et
dokument (afleveringsprotokol), hvori anfgres pabe-
rabte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, papeget af bygherren. I tilknytning hertil
anfgres entreprengrens mulige bemaerkninger. Par-
ternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal
fremgd af dokumentet.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repraesenteret ved afle-
veringsforretningen, kan denne gennemfgres uden
den pageaeldende parts medvirken. Den mgdte part
skal snarest muligt give den anden part skriftlig un-
derretning om afleveringsforretningens gennemfgrel-
se og om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet

8 30. Er arbejdet ikke udfgrt i overensstemmelse
med aftalen, fagmaessigt korrekt eller i overens-
stemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger
efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme
geelder, hvis entreprengren ikke har leveret anden
aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af
sadvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der
mangler. Dette gaelder dog ikke

nér entreprengren i tilfselde af frit materialevalg
godtggr, at kontraktmaessige materialer ikke findes
eller ikke kan skaffes p& grund af krig, indferselsfor-
bud eller lignende, eller

nar bygherren har kraevet anvendelse af bestemte
materialer, og entreprengren godtggr, at muligheden
for at fremskaffe disse i kontraktsmaessig stand ma
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anses for udelukket ved forhold, som entreprengren
ved aftalens indgdelse ikke burde have taget i be-
tragtning.

I tilfeldene 1) og 2) skal entreprengren snarest mu-
ligt underrette bygherren om opstdede eller mulige
hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfaelde have de egenska-
ber, som er tilsikret ifglge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afggrende for, om
arbejdet lider af mangler, hvad enten disse p3 dette
tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

Mangler pavist ved afleveringen

8§ 31. Entreprengren har pligt og ret til at afhjaelpe
mangler, der pavises ved afleveringen.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjeelpning af p8viste mangler. Fristens lzengde
fastseettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne
er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udlgbet af fristen naevnt
i stk. 2 - eller efter at have modtaget entreprengrens
meddelelse om, at afhjeelpning har fundet sted -
mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygher-
ren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entre-
prengren, hvilke mangler, der stadig péberdbes.

Stk. 4. Afhjeelper entreprengren herefter ikke straks
de pdviste mangler, har bygherren ret til at lade dem
udbedre for entreprengrens regning eller kreeve af-
slag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler pavist efter afleveringen

§ 32. Entreprengren har i 5 &r efter afleveringen
pligt og ret til at afhjaelpe mangler, der pévises efter
afleveringen. jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun pdberdbe sig sddanne
mangler, hvis entreprengren har faet skriftlig medde-
lelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er
eller burde veere opdaget. Dette geelder dog ikke,
hvis entreprengren har gjort sig skyldig i groft ufor-
svarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsaette en frist til
afhjaelpning af paviste mangler. Fristens leengde
fastsaettes under hensyntagen til manglernes art og
omfang samt forholdene i gvrigt. Entreprengren skal
give bygherren skriftlig meddelelse, ndr manglerne
er afhjulpet. Afhjaelpning af en mangel kan udskydes
til foretagelse sammen med afhjaelpning af eventuel-
le mangler, konstateret ved 1-3rs eftersynet, forud-
sat at manglen ikke forveerres derved, og udskydel-
sen ikke medfgrer ulempe for bygherren.

Ved afleveringen kan bygherren foretage
tilbagehold i slutopggrelsen med et belgb,
som svarer til, hvad han kunne krzeve i ud-
bedringsgodtggrelse eller afslag, hvis entre-
prengren senere skulle misligholde sin man-
gelafhjeelpningsforpligtelse.
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Stk. 4. Foretager entreprengren ikke inden udlgbet af
fristen naevnt i stk. 3 afhjaelpning af de paberdbte
mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre
for entreprengrens regning eller kraeve afslag i en-
treprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for
entreprengrens regning, nar afhjaelpning er uopsaet-
telig, og entreprengren ikke er i stand til umiddelbart
at foretage afhjeelpning. Det samme gaelder, ndr
bygherren har grund til at antage, at entreprengren
ikke foretager afhjaelpning p& rette made eller uden
forngdent ophold.

Bortfald af entreprengrens af-
hjeelpningspligt m.v.

8 33. Entreprengrens afhjaelpningspligt og bygher-
rens adgang til at foretage udbedring for entrepreng-
rens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis af-
hjaelpning er forbundet med uforholdsmaessigt store
udgifter. Ved bedgmmelsen heraf skal der tages
hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes.
Bygherren bevarer dog i alle tilfaelde retten til afslag,
if. § 34.

Bygherrens ret til afslag i entrepri-
sesummen

8 34. Afhjeelper entreprengren ikke mangler som
anfgrt i § 31, stk. 4 og § 32 stk. 4, kan bygherren - i
stedet for at lade manglerne udbedre for entrepreng-
rens regning - kraeve afslag i entreprisesummen.
Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprise-
summen, hvis afhjaelpning er umulig, samt i tilfaelde-
ne naevnti § 33.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det
belgb, det ville have kostet at afhjeelpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjaelpning af mangler er umulig eller er
forbundet med uforholdsmaessigt store udgifter,
fastseettes afslaget efter bygherrens valg skgnsmaes-
sigt eller pd en af fglgende mader:

enten som forskellen mellem den aftalte entreprise-
sum og den entreprisesum, der matte antages at
veere blevet aftalt, hvis der var indg3et aftale om
arbejdet i den foreliggende stand

eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes veaer-
di uden mangler og arbejdets vaerdi i den foreliggen-
de stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at haeve entrepri-
seaftalen som fglge af mangler geelder reglerne i §
40.

Entreprengrens ansvar for fglge-
skader

8 35. Entreprengren er erstatningsansvarlig for tab,
der er en fglge af mangler ved arbejdet, hvis mang-
lerne skyldes fejl eller forsgmmelse fra entrepreng-
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rens side, eller hvis manglerne angdr egenskaber,
. o . .
som ifglge aftalen ma anses for tilsikret.

Stk. 2. Entreprengren heefter ikke for driftstab,
avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelsansvarets ophgr

8§ 36. Ved byggearbejder og anlaegsarbejder i tilslut-
ning hertil skal bygherrens krav mod entreprengren
som fglge af mangler fremsaettes senest 5 ar efter
arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan byg-
herren ikke rejse krav mod entreprengren. Bestem-
melserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om
foraeldelse af visse fordringer finder ikke anvendelse i
disse tilfeelde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af ar-
bejdet, for hvilke det geelder.

at entreprengren har pdtaget sig at indest8 i laengere
tid,

at det ved afleveringen konstateres, at aftalt kvali-
tetssikring har svigtet vaesentligt, eller

at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra entre-
prengrens side.

Stk. 3. Ved anlaegsarbejder - bortset fra dem, der er
naevnt i stk. 1 - ophgrer mangelsansvaret efter dansk
rets almindelige regler, medmindre andet er fastsat i
udbudsmaterialet. Hvis mangelsansvaret herefter
ophgrer efter dansk rets almindelige regler, skal
fglgende geelde:

Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sikkerheden
ndres til, at sikkerheden ophgrer.

Entreprengren kan undlade at opfylde bestemmelsen
i § 10, stk. 4, om leverandgransvar.

Tidsrummet for afhjeelpningspligt og -ret, jf. § 32,
stk. 1, sendres til 1 ar.

Bestemmelsen i § 38 om 5-3rs eftersyn finder ikke
anvendelse.

H. 1- og 5-3rs eftersyn

1-3rs eftersyn

8§ 37. Bygherren indkalder entreprengren til en gen-
nemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et
&r efter afleveringen.

5-ars eftersyn

8§ 38. Bygherren indkalder entreprengren til en af-
sluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde
sted senest 30 arbejdsdage fgr udlgbet af en periode
pa 5 &r efter afleveringen. jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som neaevnt i stk.
1, kan entreprengren indkalde bygherren til eftersy-
net. Indkaldelsen skal veaere skriftlig og ske med

Ad § 35, stk. 2:

Entreprengren er erstatningspligtig for evt.
lejetab, der matte opsta i forbindelse med
fejl og mangler, der kan lzegges ham eller
hans leverandgr til last.

Ad § 36, stk. 1:
Bygherre forbeholder sig ret til Igbende i

garantiperioden at f8 mangler udbedret af
entreprengren.

Med henvisning til §38 bortfalder bygherrens
mulighed for at fremszette krav fgrst ndr
protokol fra 5-3rs eftersyn er underskrevet
af bygherre og entreprengr.

Ad § 37, stk. 1.
/Endres til "Entreprengren indkalder bygher-

Ad § 38, stk. 1.
/Endres til "Entreprengren indkalder bygher-
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mindst 10 arbejdsdages varsel.

Faelles regler for eftersyn

8 39. Indkaldelse til eftersyn ifglge §§ 37 og 38, stk.
1, skal veere skriftlig og ske med hgjst 60 og mindst
15 - ved hovedentreprise dog mindst 20 - arbejdsda-
ges varsel.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfaerdiges et
dokument (eftersynsprotokol), hvori anfgres pabe-
rabte mangler ved arbejdet og eventuelle andre
forhold, papeget af bygherren. I tilknytning hertil
anfgres entreprengrens mulige bemaerkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og
entreprengren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repraesenteret ved efter-
synet, kan dette gennemfgres uden den p&gaeldende
parts medvirken. Den mgdte part skal snarest muligt
give den anden part skriftlig underretning om efter-
synets gennemfgrelse og om indholdet af eftersyns-
protokollen.

I. Saerligt om ophaevelse

Bygherrens haveret

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt p8krav til en-
treprengren - haeve entrepriseaftalen

hvis der - uden ret til tidsfristforleengelse - foreligger
en vaesentlig forsinkelse fra entreprengrens side med
hensyn til arbejdets udfgrelse, og forsinkelsen med-
fgrer betydelige ulemper for bygherren, eller

hvis der fra entreprengrens side i gvrigt foreligger
vaesentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgg-
rende betydning for bygherren, medmindre dennes
interesser er tilstraekkeligt tilgodeset pa anden méade,
f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalinger-
ne eller ved stillet sikkerhed, eller hvis det udfgrte
arbejde er af en s8dan kvalitet, at bygherren har
grund til at antage, at entreprengren ikke vil veere i
stand til at fuldfgre arbejdet uden vaesentlige mang-
ler.

Entreprengrens haeveret

§ 41. Entreprengren kan - efter skriftligt pakrav til
bygherren - ved vaesentlig forsinkelse haeve entrepri-
seaftalen i det tilfeelde, der er naevnt i § 24, stk. 1,
nr. 2, hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestrae-
belser for at fremme arbejdet mest muligt.

Stk. 2. Entreprengren kan endvidere - efter skriftligt
pakrav til bygherren - haeve entrepriseaftalen, hvis
der fra bygherrens side foreligger vaesentlig forsin-
kelse med hensyn til forhold af afggrende betydning
for entreprengren. Aftalen kan dog ikke haves, hvis
entreprengrens interesser er tilstraekkeligt tilgodeset
gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved
stillet sikkerhed.
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Konkurs, betalingsstandsning,
tvangsakkord m. v.

8§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part
straks haeve aftalen, i det omfang konkurslovens
regler ikke er til hinder derfor.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtraede i aftalen i
medfgr af konkurslovens regler, skal boet efter fore-
spgrgsel inden for en frist pa 5 arbejdsdage give
meddelelse om, hvorvidt det vil indtraede.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 geelder tillige ved en parts
betalingsstandsning, eller hvis der 8bnes forhandling
om tvangsakkord, eller partens gkonomiske forhold i
gvrigt viser sig at veere sdledes, at parten ma anta-
ges at vaere ude af stand til at opfylde entrepriseaf-
talen. Haeveretten er dog betinget af, at parten ikke
har stillet eller pd den anden parts opfordring ikke
straks stiller betryggende sikkerhed for aftalens op-
fyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan
den anden part haeve entrepriseaftalen, hvis dette
kraeves oplgst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten
inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et pakrav
fra den anden part dokumenterer, at betingelserne
for selskabets oplgsning ikke er til stede, eller hvis
parten stiller fuldsteendig sikkerhed for aftalens op-
fyldelse.

Stk. 5. Ved ophaevelse galder reglerne i § 44.

En parts dgd

8 43. Dgr en part, og boet behandles som geeldsfra-
gadelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2,
tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmade end nzevnt i
stk. 1 er dgdsboet og arvingerne berettiget til at
indtraede i entrepriseaftalen. Jf. dog stk. 3. Det
samme geaelder partens zegtefzelle, der hensidder i
uskiftet bo. Indtraedelsesretten er betinget af, at der
enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprengrens dgd er indtraedelsesretten
tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbej-
det, som bygherren ikke kan fremsaette berettigede
indvendinger imod. Er arbejder af en sddan szerlig
karakter, at det som fglge af entreprengrens dgd
ikke kan forventes behgrigt faerdiggjort, kan indtrae-
den ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophaevelse galder reglerne i § 44.

Faelles regler om ophaevelse
8§ 44. Opheevelse skal ske skriftligt.

Stk. 2. Samtidig med opheevelsen skal den part, der
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haever aftalen, sgrge for, at der skriftligt indkaldes til
en registreringsforretning (stadeforretning), der skal
afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales,
afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 ar-
bejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfaer-
diges et dokument (registreringsprotokol), der be-
skriver omfang og kvalitet af det udferte arbejde.
Dokumentet underskrives af parterne, medmindre
registreringen foretages af en syns- og skgnsmand
udmeldt af Voldgiftsnaevnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at vaere indvarslet ikke er
repraesenteret ved registreringsforretningen, kan
denne gennemfgres uden den pagaeldende parts
medvirken. Den mgdte part skal snarest muligt give
den anden part skriftlig underretning om registrerin-
gens gennemfgrelse og om registreringsprotokollens
indhold.

Stk. 5. Ved ophavelse fra bygherrens side er byg-
herren eller den, der feerdigger arbejdet pd bygher-
rens vegne, berettiget til at benytte entreprengrens
materialer og materiel, som befinder sig pd pladsen,
hvis fjernelse forinden arbejdets faerdigggrelse vil
pafgre bygherren tab. Der ydes saedvanligt vederlag
for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophavelse fra den ene parts side er den
anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets
almindelige regler.

J. Tvister

Syn og skgn

8§ 45. Hvis der i tilfaelde af uoverensstemmelser
mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling
gnskes udmeldt syn og skgn, fremsaettes begaering
herom til Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirk-
somhed, Kgbenhavn.

Stk. 2. Begeeringen skal ved fremsaettelsen vaere
ledsaget af

oplysning om. hvilke parter sagen vedrgrer samt
disse parters adresse og telefonnummer,

en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort redeggrel-
se for sagen, og som indeholder de spgrgsmal, hvor-
om skgnsmandens erklaering gnskes (skgnstemaet),
de dokumenter, der er af betydning for sagen
eventuel angivelse af de gnskede tekniske kvalifikati-
oner hos skgnsmanden og

angivelse af, om forretningen mod betaling af et
saerligt gebyr gnskes fremmet som hastesag.

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed en skgnsmand.
Hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er anledning
dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske saer-
lige omstaendigheder flere skgnsmaend. Der skal ved
afggrelsen heraf tages hensyn til parternes gnske.
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Stk. 4. Nyt syn og skgn ved anden skgnsmand kan
kun finde sted, hvis Voldgiftsnaevnet finder, at der er
anledning dertil. Hvis begaering om voldgiftsbehand-
ling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsret-
ten stilling til fremsatte begaeringer om supplerende
syn og sk@n eller nyt syn og skgn ved samme eller
anden skgnsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begeering om
skgnsforretningen, haefter for udgifterne herved,
herunder skgnsmandens honorar, der fastssettes af
Voldgiftsneevnet. Hvis tvisten eller en del deraf ind-
bringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens
ngdvendighed i betragtning ved fastsesettelsen af
sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsaetter i sa fald
skgnsmandens honorar.

Stk. 6. N3r naervaerende almindelige betingelser
geelder i forholdet mellem bygherren og flere parter
(entreprengrer, leverandgrer), gaelder bestemmel-
serne i stk. 1-5 ogsa i det indbyrdes forhold mellem
de pageeldende parter.

Stk. 7. For syn og skgn geelder de regler, som er
fastsat af Voldgiftsnaevnet for bygge- og anlaegsvirk-
somhed.

Sagkyndig beslutning om stillet
sikkerhed m.v.

§ 46. P3 en parts begeering kan Voldgiftsnaevnet
udpege en sagkyndig til at traeffe beslutning om
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7,
stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger
tilbbage eller foretage modregning i tilfaelde af parter-
nes uenighed som naevnt i § 22, stk. 14.

Stk. 2. Voldgiftsneevnet kan efter sagens karakter
bestemme, at beslutningen skal traeffes af flere sag-
kyndige.

Stk. 3. Begeeringen skal indeholde de oplysninger
m.v. som fremgar af § 45, stk. 2. Kopi af begaerin-
gen fremsendes samtidig til den anden part i entre-
priseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsneevnet fastseetter en kort frist for
modparten til at afgive et indleeg. Den sagkyndige
kan - hvor der er szerlig anledning dertil - give par-
terne adgang til at fremkomme med yderligere et
indlaeg inden udlgbet af en kort frist, som den sag-
kyndige fastsaetter. Efter udigbet af fristen traeffer
den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejds-
dage beslutning om, i hvilket omfang udbetalings-
kravet skgnnes begrundet, og hvem der skal betale
udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Vold-
giftsnaevnet fastseetter stgrrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i saerlige tilfaelde bestemmes, at
udbetaling til private bygherrer og til entreprengrer
betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige treef-
fer i s fald bestemmelse om sikkerhedens art og
omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller
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ophgr. Ved begaering om udbetaling af bygherrens
sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i seerlige
tilfaelde endvidere henvise entreprengren til at an-
laegge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske seerlige omsteendigheder kan
Voldgiftsneevnet forlaenge fristerne i stk. 4 med indtil
10 arbejdsdage.

Stk. 7. Belgb, der omfattes af beslutning om udbeta-
ling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 ar-
bejdsdage efter, at parterne og garanten har fiet
skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslut-
ning geelder de regler, som er fastsat af Voldgifts-
naevnet for bygge- og anleegsvirksombed.

Voldgift

8§ 47. Tvister mellem parterne afggres af Voldgifts-
retten for bygge- og anlaegsvirksomhed, Kgbenhavn,
hvis afggrelser er endelige.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlaegges ved indleve-
ring af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnaevnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:

oplysning om, hvilke parter sagen vedrgrer, samt
disse parters adresse og telefonnummer,

klagerens pdstand samt en kort fremstilling af de
kendsgerninger, hvorpa pastanden stgttes, og
angivelse af de dokumenter og andre beviser, som
klageren agter at pdber8be sig. Dokumenterne skal
veere vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten bestar - jf. dog stk. 5 og 6 -
dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens praesidium,
udpeget af praesidiets formand, dels af 2 sagkyndige,
som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgifts-
naevnet for hvert enkelt tilfaelde. Praesidiets formand
kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal
fungere som Voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begaerer det, suppleres retten
med yderligere 2 medlemmer af preesidiet eller dets
suppleanter. De dermed forbundne merudgifter for-
deles i forbindelse med Voldgiftsrettens afggrelse af
spgrgsmalet om sagsomkostninger. Det kan da be-
stemmes, at de udgifter, der er en fglge af rettens
supplering, skal udredes af den part, der har rejst
krav herom, nar retten skgnner, at det ikke var til-
streekkeligt begrundet at fremseette kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten

bestd alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne
geelder de regler , som er fastsat af Voldgiftsnaevnet
for bygge- og anleegsvirksombed. I gvrigt geelder lov
om voldgift.

Stk. 8. Nar naervaerende almindelige betingelser
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geelder i forholdet mellem bygherren og flere parter
(entreprengrer, leverandgrer), geelder bestemmel-
serne i stk. 1-7 ogsa i det indbyrdes forhold mellem
de pageeldende parter.
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